

深 教 施 発 第 4 2 8 号
平 成 25 年 2 月 26 日

文部科学大臣 殿

深谷市長 小 島 進

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成22年度～平成24年度までの施設整備計画を変更しましたので提出します。

施設整備計画

都道府県名	埼玉県
市町村名	深谷市

- 1 計画名称 深谷市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 深谷市
- 3 計画期間 平成 22 年度 ~ 平成 24 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H24.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟 (b)			
		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟	
小学校 19 校	71 棟	35 棟	100 %	32 棟	3 棟
中学校 10 校	50 棟	21 棟	100 %	21 棟	0 棟
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園 12 校	11 棟	7 棟	100 %	1 棟	6 棟
学校給食施設					
単独校調理場 22 箇所					
共同調理場 2 箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 29 箇所					
学校武道場 10 箇所					
社会体育施設 24 箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

本市は、平成18年1月1日に旧深谷市、旧岡部町、旧川本町及び旧花園町が合併して誕生した市である。旧深谷市において、過去急増地域に指定されているものの、現在では急激な人口増加や児童生徒の増加は見受けられない。しかしながら、公立学校については、耐震性が確保されていない施設を抱えており、これら施設の耐震性の確保や、それに併せた施設の大規模改修工事が課題である。また、学校給食の配食方式を単独調理場方式に統一するため、24年度中に旧岡部町地域の2小学校に単独校調理場を整備することが必要である。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

耐震診断により、耐震性のないことが確認されている小学校3棟については、内2棟を耐震補強し、1棟を解体することで本計画期間内に小中学校の耐震化率を100.0%とする。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	3 棟	0 棟	3 棟	3 棟	棟	95.8	→ 100
中学校	棟	棟	棟	棟	棟	100.0	→ 100
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
幼稚園	6 棟	4 棟	棟	棟	棟	45.5	→ 45.5

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

岡部西小学校の体育館(昭和54年建築)及び川本南小学校の南校舎(昭和56年建築)の外部及び内部改修工事を行い、建物の損耗や機能低下に対する回復措置等を行うことで、教育環境を改善し、これに併せて、建物の耐久性を確保する。また、小中学校の普通教室にエアコンを設置することで、更なる教育環境の質的向上を図る。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

現在の学校給食については、単独校調理場方式(旧深谷地域、旧川本地域)と共同調理場方式(旧岡部地域、旧花園地域)の二方式で運営している。これを単独校調理場方式に統一するため、平成24年度において旧岡部地域の榛沢小学校と本郷小学校について新しくドライシステムに対応した調理場を整備する。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

教育委員会内部において、目標に対しての達成具合を明確にするために指標等を検討し、計画期間中の達成具合を計測し、結果をホームページや広報等で公表していくよう検討する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備					
地震補強	3	68,142	68,142	0	
(特)地震補強	2	25,306	25,306	0	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
大規模改造(老朽)	5	554,411	554,411	0	
大規模改造(トイレ)	2	71,005	71,005	0	
大規模改造(空調)	39	650,668	650,668	0	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
学校給食施設	2	140,936	140,936	0	
小計	53	1,510,468	1,510,468	0	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小計					
合計	53	1,510,468	(※) 1,510,468	0	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
明戸小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	610	610	0	17,549	17,549	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
幡羅小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	1,197	1,197	0	26,650	26,650	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
深谷小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	1,280	1,280	0	26,712	26,712	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
桜ヶ丘小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	1,386	1,386	0	29,391	29,391	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
大寄小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	384	384	0	13,915	13,915	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
藤沢小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	1,767	1,767	0	34,005	34,005	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
深谷西小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	1,268	1,268	0	27,569	27,569	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
常盤小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	1,269	1,269	0	27,569	27,569	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
八基小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	422	422	0	14,811	14,811	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
上柴西小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	1,623	1,623	0	31,298	31,298	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
上柴東小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	1,300	1,300	0	26,727	26,727	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
豊里小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	640	640	0	17,572	17,572	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
岡部小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	972	972	0	10,681	10,681	0	22年度		1			H23年8月5日	H24年2月15日	
岡部小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	972	972	0	110,290	110,290	0	22年度					H23年8月5日	H24年2月15日	
岡部小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	880	880	0	21,215	21,215	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
榛沢小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	717	717	0	14,625	14,625	0	22年度		1			H23年8月5日	H24年2月28日	
榛沢小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	717	717	0	92,650	92,650	0	22年度					H23年8月5日	H24年2月28日	
榛沢小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	510	510	0	15,742	15,742	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
本郷小学校	①	0501	地震補強	校	R	2,959	2,959	0	32,128	32,128	0	22年度				2	H23年5月26日	H23年9月28日	
本郷小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	2,749	2,749	0	187,412	187,412	0	22年度					H23年5月26日	H23年9月28日	
本郷小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	210	210	0	43,904	43,904	0	22年度					H23年5月26日	H23年9月28日	
本郷小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	914	914	0	21,240	21,240	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
岡部西小学校	①	501	地震補強	屋	S	871	871	0	30,077	30,077	0	23年度				1	H24年1月	H24年10月	
岡部西小学校	③	602	大規模改造(老朽)	屋	S	871	871	0	44,334	44,334	0	23年度					H24年1月	H24年10月	
岡部西小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	845	845	0	20,323	20,323	0	23年度					H24年1月	H24年9月	
川本北小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	1,056	1,056	0	23,947	23,947	0	23年度					H24年1月	H24年9月	

川本南小学校	①	0501	地震補強	校	R	1,979	1,979	0	5,937	5,937	0	23年度		1	H24年1月	H24年9月
川本南小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	1,835	1,835	0	119,725	119,725	0	23年度			H24年1月	H24年9月
川本南小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	610	610	0	16,682	16,682	0	23年度			H24年1月	H24年9月
川本南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	144	144	0	27,101	27,101	0	23年度			H24年1月	H24年9月
花園小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	1,466	1,466	0	29,449	29,449	0	23年度			H24年1月	H24年9月
明戸中学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	128	128	0	6,052	6,052	0	23年度			H24年1月	H24年6月
明戸中学校(II期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	128	128	0	6,052	6,052	0	23年度			H24年1月	H24年6月
幡羅中学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	634	634	0	13,397	13,397	0	23年度			H24年1月	H24年6月
幡羅中学校(II期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	634	634	0	13,397	13,397	0	23年度			H24年1月	H24年6月
藤沢中学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	277	277	0	8,341	8,341	0	23年度			H24年1月	H24年6月
藤沢中学校(II期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	277	277	0	8,341	8,341	0	23年度			H24年1月	H24年6月
豊里中学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	254	254	0	7,888	7,888	0	23年度			H24年1月	H24年6月
豊里中学校(II期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	254	254	0	7,888	7,888	0	23年度			H24年1月	H24年6月
深谷中学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	523	523	0	12,007	12,007	0	23年度			H24年1月	H24年6月
深谷中学校(II期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	523	523	0	12,007	12,007	0	23年度			H24年1月	H24年6月
南中学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	544	544	0	12,024	12,024	0	23年度			H24年1月	H24年6月
南中学校(II期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	544	544	0	12,024	12,024	0	23年度			H24年1月	H24年6月
上柴中学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	640	640	0	13,402	13,402	0	23年度			H24年1月	H24年6月
上柴中学校(II期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	640	640	0	13,402	13,402	0	23年度			H24年1月	H24年6月
岡部中学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	472	472	0	11,099	11,099	0	23年度			H24年1月	H24年6月
岡部中学校(II期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	472	472	0	11,099	11,099	0	23年度			H24年1月	H24年6月
川本中学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	391	391	0	9,733	9,733	0	23年度			H24年1月	H24年6月
川本中学校(II期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	391	391	0	9,733	9,733	0	23年度			H24年1月	H24年6月
花園中学校(I期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	443	443	0	10,208	10,208	0	23年度			H24年1月	H24年6月
花園中学校(II期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	443	443	0	10,208	10,208	0	23年度			H24年1月	H24年6月
榛沢小学校	④	1202	単独校調理場(改築)		R	124	96	0	62,691	62,691	0	24年度予定			H25年3月	H25年3月
本郷小学校	④	1202	単独校調理場(改築)		R	155	120	0	78,245	78,245	0	24年度予定			H25年3月	H25年3月
29校						43,314	43,251	0	1,510,468	(※)1,510,468	0					
														2	4	
														6		

(※)様式2と一致すること。