

深 教 施 発 第 73 号
平 成 27 年 6 月 15 日

文部科学大臣 殿

深谷市長 小島 進 印

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成25年度～平成27年度までの施設整備計画を変更しましたので提出します。

施設整備計画

都道府県名	埼玉県
市町村名	深谷市

- 1 計画名称 深谷市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 深谷市
- 3 計画期間 平成 25 年度 ～ 平成 27 年度
- 4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H27.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟 (b)			耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
		棟数	棟数	棟数			
小学校 19 校	71 棟	34 棟		100 %	34 棟	0 棟	
中学校 10 校	50 棟	21 棟		100 %	21 棟	0 棟	
高等学校 - 校	- 棟	- 棟		- %	- 棟	- 棟	
特別支援学校 - 校	- 棟	- 棟		- %	- 棟	- 棟	
幼稚園 10 校	11 棟	6 棟		100 %	1 棟	5 棟	
学校給食施設							
単独校調理場 26 箇所							
共同調理場 2 箇所							
スポーツ施設							
学校水泳プール 29 箇所							
学校武道場 10 箇所							
社会体育施設 24 箇所							

②その他、特記すべき状況・課題

本市は、平成18年1月1日に旧深谷市、旧岡部町、旧川本町及び旧花園町が合併して誕生した市である。旧深谷市において、過去急増地域に指定されているものの、現在では急激な人口増加や児童生徒の増加は見受けられない。

公立学校については、小中学校施設の耐震化は完了したが、幼稚園施設については完了しておらず、それらの耐震化や、また、多くの保有施設について、老朽化が進んでおり、老朽化対策が課題である。また、現在は、学校給食の配給方式を、単独調理場方式に統一する事業を進めているところである。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

耐震性の無い幼稚園5棟の整備の内訳は、耐震補強工事により耐震化を図る建物が1棟(花園幼稚園)、近接する小学校の教室又は敷地に機能を移転し園舎として不使用とする建物が3棟(明戸幼稚園、幡羅幼稚園、常盤幼稚園)、改築工事により新しく建築する建物が1棟(藤沢幼稚園)となっている。なお、藤沢幼稚園の改築工事は2カ年計画であり、平成28年度に耐震性の無い既存建物を解体する計画である。これらの整備により本計画期間内に公立学校等の耐震化率を100%とする。また、屋内運動場などについては、吊り天井等非構造部材の耐震化を順次実施(平成27年度深谷小学校、幡羅小学校)し耐震性を向上させる。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	0 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	100.0	→ 100
中学校	0 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	100.0	→ 100
高等学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	-	→ -
特別支援学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	-	→ -
幼稚園	5 棟	3 棟	1 棟	1 棟	0 棟	54.5	→ 100

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

小中学校の特別教室及び幼稚園にエアコンを設置することで、更なる教育環境の質的向上を図る。また、深谷小学校の体育館(昭和53年建設)については外部及び内部の大規模改修工事を行い、建物の損耗や機能低下に対する回復措置等を図ることで、教育環境の改善に併せて、建物の耐久性を確保する。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

現在の学校給食については、単独校調理場方式(旧深谷地域、旧川本地域)と共同調理場方式(旧岡部地域、旧花園地域)の二方式で運営している。これを単独校調理場方式に統一するため、平成25年度は旧岡部地域の岡部小学校と岡部西小学校について新しくドライシステムに対応した調理場を整備する。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

教育委員会内部において、目標に対しての達成具合を明確にするために指標等を検討し、計画期間中の達成具合を計測し、結果を市ホームページ等で公表していくよう検討する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】		備考
		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備 防災機能強化 不適格改築 大規模改造(補強)	2 1 1	49070 68880 20610	49070 68880 20610	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備				
③ 教育環境の質的な向上を図る整備 大規模改造(空調) 大規模改造(老朽)	33 1	510566 142317	510566 142317	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 学校給食施設	2	169336	169336	
小計	40		960,779	
⑤ その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業				
小計				
合計	40		(※) 960,779	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ~ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
明戸小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	576	576	0	16,027	16,027	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
幡羅小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	692	692	0	18,316	18,316	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
幡羅小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	0	26,167	26,167	0	27年度当初(特会)					H27年6月	H27年9月	
深谷小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	921	921	0	20,606	20,606	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
深谷小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	0	22,903	22,903	0	27年度当初(特会)					H27年7月	H27年10月	
深谷小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	1,086	1,086	0	142,317	142,317	0	27年度当初					H27年7月	H27年10月	
桜ヶ丘小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	844	844	0	20,606	20,606	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
大寄小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	530	530	0	16,027	16,027	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
藤沢小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	868	868	0	20,606	20,606	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
深谷西小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	739	739	0	18,316	18,316	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
常盤小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	773	773	0	20,606	20,606	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
八基小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	600	600	0	16,027	16,027	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
上柴西小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	934	934	0	20,606	20,606	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
上柴東小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	780	780	0	18,316	18,316	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
豊里小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	687	687	0	16,027	16,027	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
岡部小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	468	468	0	13,737	13,737	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
岡部小学校	④	1202	単独校調理場(改築)	校	R	155	120	35	84,668	84,668	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
榛沢小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	463	463	0	11,448	11,448	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
本郷小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	529	529	0	13,737	13,737	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
岡部西小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	446	446	0	11,448	11,448	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
岡部西小学校	④	1202	単独校調理場(改築)	校	R	155	120	35	84,668	84,668	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
川本北小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	647	647	0	16,027	16,027	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
川本南小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	696	696	0	16,027	16,027	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
花園小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	731	731	0	18,316	18,316	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
明戸中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	610	610	0	13,737	13,737	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
幡羅中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	893	893	0	18,316	18,316	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
藤沢中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	693	693	0	16,027	16,027	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
豊里中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	665	665	0	13,737	13,737	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
深谷中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	920	920	0	18,316	18,316	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
南中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	855	855	0	18,316	18,316	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
上柴中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	983	983	0	18,316	18,316	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
岡部中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	598	598	0	13,737	13,737	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
川本中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	890	890	0	16,027	16,027	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
花園中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	776	776	0	16,027	16,027	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
深谷幼稚園	③	0603	大規模改造(空調)	園	—	128	128	0	4,579	4,579	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
深谷西幼稚園	③	0603	大規模改造(空調)	園	—	128	128	0	4,579	4,579	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
花園幼稚園	③	0603	大規模改造(空調)	園	—	249	249	0	9,158	9,158	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
花園幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	S	200	200	0	20,610	20,610	0	27年度当初(特会)			1		H27年7月	H27年9月	
上柴西幼稚園	③	0603	大規模改造(空調)	園	—	169	169	0	6,868	6,868	0	25年度					H26年2月	H26年3月	
藤沢幼稚園(I期工事)	①	0204	不適格改築	園	S	320	320	0	68,880	68,880	0	27年度当初(特会)					H27年6月	H28年3月	II期工事は次期計画
34校						23,329			(※) 960,779						1				

(※)様式2と一致すること。