資料４

●深谷市コミュニティバス「くるリン」（デマンドバス）再編計画策定業務スケジュール

深谷市コミュニティバス「くるリン」（デマンドバス）再編計画策定業務	令和2年 7月 上	7月 中	7月 下	8月 上	8月 中	8月 下	9月 上	9月 中	9月 下	10月 上	10月 中	10月 下	11月 上	11月 中	11月 下	12月 上	12月 中	12月 下	令和3年 1月 上	1月 中	1月 下	2月 上	2月 中	2月 下	3月 上	3月 中	3月 下	4月 上	4月 中	4月 下	5月 上	5月 中	5月 下	6月 上	6月 中	6月 下	7月 上	7月 中	7月 下	8月 上	8月 中	8月 下
(1)利用実態分析	◀	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	▶																					
・2017年～2020年経年変化分析	◀	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	▶																							
・2020年度アンケート調査の実施（市）													◀	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	▶																					
・移動実態及び路線再編後の効果の分析	◀	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	▶																							
(2)公共交通の現状分析	◀	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	▶																					
・「くるリン」に関する実績の整理	◀	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	▶																										
・定時定路線型に関する再編前後の変容	◀	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	▶																										
・デマンドバスの詳細分析	◀	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	▶																										
・鉄道・路線バスに関する実績の整理	◀	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	▶																										
・市民アンケート調査													◀	┅	┅	┅	┅	┅	▶																							
(3)デマンドバスの問題点・課題の整理																◀	━	━	━	━	▶																					
(4)デマンドバスの見直し方針の検討																			◀	━	━	━	━	━	━	━	━	▶													
(5)デマンドバスの運行再編計画の策定																						◀	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	▶
(6)パブリックコメントの実施補助		R2 第2 回						R2 第3回									R2 第4回				R2 第5回			R2 第6 回				R3 第1 回			R3 第2回			R3 第3回		R3 第4回			R3 第5回	
(7)地域公共交通会議等の運営支援		交通会議(書)	■					交通会議	■								交通会議	■			交通会議	■		交通会議(書)	■			交通会議(書)	■		交通会議	■		交通会議	□	交通会議(書)	□		交通会議	□
(8)打合せ協議				■							■			■							■						■					■									■
(9)報告書作成（計画書印刷・製本）																																						◀	━	▶

●今後の公共交通会議の予定

《６/２５（金）地域公共交通会議》
○計画最終原稿の提示
○パブリックコメントの実施について

《７月中旬頃　地域公共交通会議（書面）》
○パブリックコメントの結果報告について

《８月下旬頃　地域公共交通会議》
○デマンドバス再編計画の配布
○記者発表について