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１．基本事項 作成日

担当課 担当係 管理番号

総
合
振
興
計
画

事業区分 自治事務 法定受託事務
対象拡大　　　有

計
画
施
策
名

行
政
分
野
別

根拠法令
個別計画

等

事業概要

目的
※何のために

対象
※誰・何を対象に

手段
※どのように

成果
※何を求めるか

執行体制 市職員 一部委託 全部委託 指定管理
市民ボラ
ンティア

ＮＰＯ
民間団体

その他（　　　　　　）

を構成する
予算事業

会計区分 款 項 目 細事業名 前年度決算額（円）

本事業の
主な業務

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

２．事業費（投入コスト） ※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値） 単位：円
区　　　分

年度別計画

事
　
業
　
費

予算（現額）

決算額

財
源
内
訳

国支出金

県支出金

地方債

他特定財源

一般財源

人
件
費

従事職員数(人)

人件費相当試算
※１

(総事業費試算)

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

サービス拡充　有
■ □

33 01 01 01

□

□

00141

事務事業評価表

中項目

大項目

事務事業

事務事業

主要プロジェクト

基本戦略

小項目

000003 良好な市街地の整備

000004 便利で機能的な都市づくり＜都市・生活基盤＞

平成24年08月20日(月)

国済寺土地区画整理事業

一般事務経費

土地区画整理事業

元金償還金

利子支払金

予備費

区画整理課 国済寺区画整理係

01

02

03

03

04

総務費

事業費

公債費

公債費

予備費

01

01

01

01

01

総務管理費

事業費

公債費

公債費

予備費

国済寺土地区画整
理事業特別会計

国済寺土地区画整
理事業特別会計

国済寺土地区画整
理事業特別会計
国済寺土地区画整
理事業特別会計

国済寺土地区画整
理事業特別会計

01

01

01

02

01

一般管理費

事業費

元金

利子

予備費

4130

000003 街なかにぎわいづくりプロジェクト

000001 活力を高めるまちづくり

000001 秩序ある市街地の形成
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３．評価指標

グ
ラ
フ
表
示

区分

指標名
目標値

単
位

実績値

年度別目標値の設定根拠

実績値の出所・算出式

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

４．観点別評価 （A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動
（意図した活動を
　行っているか）

目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明

成果
（意図した成果が
　上がっているか）

目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明

効率性
（効率的に事務を
　行っているか）

目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度
改善・改革案

達成状況
及び

その効果

目
標
な
し

活動指標１

活動指標２

成果指標１

成果指標２

成果指標３

効率指標１

Ｂ

Ｂ

‐

事務事業評価表
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６．所属長評価（今後の方向性）

担当課 担当係 管理番号

① 現状のまま継続 委託化等の検討
評価の内容説明

② 見直して継続 成果向上のための改善

③ 拡充・重点化（コスト投入） 効率化のための改善

④ 目的達成による終了 事業規模の縮小

⑤ 廃止を検討 他の事務事業と統合

評価者

７．改善改革プランと今後の課題

改善・改革案

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

今後の課題

９．評価指標グラフ

区分 指標名

区分 指標名

区分 指標名

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

事務事業

■

□

□

□

□

□

□

□

□

□

事務事業評価表

国済寺土地区画整理事業 区画整理課 国済寺区画整理係

成果指標１

成果指標２

成果指標３

4130

宅地の利用開始率

道路整備率

建物移転率
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目標値
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	PTXTKEIKAKU: 土地区画整理法
	PTXTGAIYOU: 本事業は、国済寺地区の都市基盤整備を行うために、区域内地権者及び権利者を対象として、建物移転や街区道路等の整備を行うことで、良好な市街地整備を行うものである。
・事業区域面積　３８．６ｈａ　・事業期間　平成７年度～平成３０年度　・街路延長　１０，４８０ｍ
・公園４箇所　１２，６００㎡　・建物移転棟数　６０６棟
	PTXTMOKUTEKI: 本事業により道路・公園等の都市基盤整備を積極的に推進するとともに、住宅地と工業系施設の混在を防止し、快適な居住環境を確保することを目的とする。
	PTXTTAISYOU: 国済寺土地区画整理事業地内
	PTXTSYUDAN: 建物移転により公共施設用地を確保していく。
	PTXTSEIKA: 道路・公園等を整備し、快適な居住環境を確保する。
	PCHKTAISEI1: ■
	PCHKTAISEI2: ■
	PCHKTAISEI3: □
	PCHKTAISEI4: □
	PCHKTAISEI5: □
	PCHKTAISEI6: □
	PCHKTAISEI7: □
	PTXTSONOTA: 
	PTXTKESSAN1: 4048
	PTXTKESSAN2: 492384401
	PTXTKESSAN3: 175852181
	PTXTKESSAN4: 23040617
	PTXTKESSAN5: 0
	PTXTGYOMU1: 諸証明の交付
	PTXTGYOMU2: 土地区画整理審議会
	PTXTGYOMU3: 保留地処分
	PTXTGYOMU4: 工事請負・委託業務
	PTXTGYOMU5: 移転補償
	PTXTGYOMU6: 仮換地指定
	PTXTGYOMU7: 土地区画整理法第７６条申請及び許可
	PTXTGYOMU8: 事業計画
	PTXTGYOMU9: 行政財産・公共施設管理
	PTXTGYOMU10: 
	PTXTGYOMU11: 
	PTXTGYOMU12: 
	DUMMY1: 
	DUMMY2: 
	DUMMY3: 
	DUMMY4: 
	DUMMY5: 
	DUMMY6: 
	PTXTKEIKAKU1_101: ※決算額は人件費を含む
	PTXTKEIKAKU1_201: 
	PTXTKEIKAKU1_301: 
	PTXTYOSAN01: 901570000
	PTXTKESSAN01: 825761668
	PTXTKUNI_SISYUTU01: 208965000
	PTXTKEN_SISYUTU01: 0
	PTXTCHIHOUSAI01: 298300000
	PTXTTOKUTEI01: 71570564
	PTXTIPPAN01: 246926104
	PTXTMEMBER01: 3.53
	PTXTSISAN01: 28240000
	PTXTCOST01: 0
	PTXTJIGYOHI01: 854001668
	PTXTKEIKAKU2_1: ※決算額は人件費を含む
	PTXTKEIKAKU3_1: ※人件費を含んだ決算額は
	PTXTKEIKAKU4_1: ※人件費を含んだ決算額は
	PTXTKEIKAKU5_1: 
	PTXTKEIKAKU6_1: 
	PTXTKEIKAKU2_2: 
	PTXTKEIKAKU3_2: 　　８４８，０６２，２６４円
	PTXTKEIKAKU4_2: 　　７１４，１３０，０７２円　
	PTXTKEIKAKU5_2: 
	PTXTKEIKAKU6_2: 
	PTXTKEIKAKU2_3: 
	PTXTKEIKAKU3_3: 
	PTXTKEIKAKU4_3: 
	PTXTKEIKAKU5_3: 
	PTXTKEIKAKU6_3: 
	PTXTYOSAN02: 995083000
	PTXTYOSAN03: 966618000
	PTXTYOSAN04: 888739500
	PTXTYOSAN05: 987268000
	PTXTYOSAN06: 987268000
	PTXTKESSAN02: 791173541
	PTXTKESSAN03: 825289024
	PTXTKESSAN04: 691281247
	PTXTKESSAN05: 0
	PTXTKESSAN06: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU02: 162850000
	PTXTKUNI_SISYUTU03: 235100000
	PTXTKUNI_SISYUTU04: 83022000
	PTXTKUNI_SISYUTU05: 174600000
	PTXTKUNI_SISYUTU06: 174600000
	PTXTKEN_SISYUTU02: 0
	PTXTKEN_SISYUTU03: 0
	PTXTKEN_SISYUTU04: 0
	PTXTKEN_SISYUTU05: 0
	PTXTKEN_SISYUTU06: 0
	PTXTCHIHOUSAI02: 284100000
	PTXTCHIHOUSAI03: 346900000
	PTXTCHIHOUSAI04: 320100000
	PTXTCHIHOUSAI05: 520000000
	PTXTCHIHOUSAI06: 520000000
	PTXTTOKUTEI02: 27165292
	PTXTTOKUTEI03: 58244903
	PTXTTOKUTEI04: 80215163
	PTXTTOKUTEI05: 36880000
	PTXTTOKUTEI06: 36880000
	PTXTIPPAN02: 317058249
	PTXTIPPAN03: 185044121
	PTXTIPPAN04: 207944084
	PTXTIPPAN05: 255788000
	PTXTIPPAN06: 255788000
	PTXTMEMBER02: 3.53
	PTXTMEMBER03: 3.53
	PTXTMEMBER04: 3.53
	PTXTMEMBER05: 3.44
	PTXTMEMBER06: 3.44
	PTXTSISAN02: 28240000
	PTXTSISAN03: 27230420
	PTXTSISAN04: 27145700
	PTXTSISAN05: 27172560.00
	PTXTSISAN06: 27172560.00
	PTXTCOST02: 0
	PTXTCOST03: 0
	PTXTCOST04: 0
	PTXTCOST05: 0
	PTXTCOST06: 0
	PTXTJIGYOHI02: 819413541
	PTXTJIGYOHI03: 852519444
	PTXTJIGYOHI04: 718426947
	PTXTJIGYOHI05: 1014440560
	PTXTJIGYOHI06: 1014440560
	NENDO1: 平成20年度
	NENDO2: 平成21年度
	NENDO3: 平成22年度
	NENDO4: 平成23年度
	NENDO5: 平成24年度
	NENDO6: 平成25年度
	HID_KAINEN: 平成23年度
	HID_JIMJIG_CD: 000751
	HID_RIREKI_NO: 106
	HID_GYOMU_EDA1: 1
	HID_GYOMU_EDA2: 2
	HID_GYOMU_EDA3: 3
	HID_GYOMU_EDA4: 4
	HID_GYOMU_EDA5: 5
	HID_GYOMU_EDA6: 6
	HID_GYOMU_EDA7: 7
	HID_GYOMU_EDA8: 8
	HID_GYOMU_EDA9: 9
	HID_GYOMU_EDA10: 10
	HID_GYOMU_EDA11: 11
	HID_GYOMU_EDA12: 12
	ERRMSG: 
	PCHK1: □
	PCHK2: □
	PCHK3: ■
	PCHK4: ■
	PCHK5: ■
	PCHK6: □
	PTXTSIHYONM1_1: 区画整理審議会開催
	PTXTSIKI1: 年間の開催回数
	KATUDOU: 国済寺土地区画整理審議会については年１回の開催となった。
移転交渉については通年で実施し、交渉の結果、建物移転や関連工事等を実施することが出来た。
	SEIKA: 宅地の利用開始率及び建物移転については目標値に達した。
道路整備率については、本年度工事予定対象路線の地下埋設物の撤去等に調整を要し一部工事を見送ったことにより、目標値を達成することが出来なかった。
	PTXTNAME: 国済寺区画整理係長　持田　豊
	PTXTSIHYONM1_2: 
	PTXTSIHYONM2_1: 移転交渉回数
	PTXTSIHYONM2_2: 
	PTXTSIHYONM3_1: 宅地の利用開始率
	PTXTSIHYONM3_2: 
	PTXTSIHYONM4_1: 道路整備率
	PTXTSIHYONM4_2: 
	PTXTSIHYONM5_1: 建物移転率
	PTXTSIHYONM5_2: 
	PTXTSIHYONM6_1: 交渉単価
	PTXTSIHYONM6_2: 
	PTXTSIKI2: 実績数
	PTXTSIKI3: 使用収益開始面積／総面積（宅地
	PTXTSIKI4: 街路整備延長／街路整備総延長
	PTXTSIKI5: 建物移転実績棟数／計画移転棟数
	PTXTSIKI6: １回あたりの交渉単価
	PTXTTANI1: 回
	PTXTTANI2: 回
	PTXTTANI3: ％
	PTXTTANI4: ％
	PTXTTANI5: ％
	PTXTTANI6: 円
	MOKUHYO1_1: 2
	MOKUHYO2_1: 2
	MOKUHYO3_1: 2
	MOKUHYO4_1: 2
	MOKUHYO5_1: 2
	MOKUHYO6_1: 2
	KONKYO6: 平均的交渉（１回１時間、対応職員２名）にて設定
	KONKYO5: 平成２３年度から事業完了年度（平成３０年度予定）に即した目標値に再設定する。
	KONKYO4: 平成２３年度から事業完了年度（平成３０年度予定）に即した目標値に再設定する。
	KONKYO3: 平成２３年度から事業完了年度（平成３０年度予定）に即した目標値に再設定する。
	KONKYO2: 
	KONKYO1: 上半期１回、下半期１回の開催が望ましいため
	JISSEKI1_1: 2
	JISSEKI2_1: 1
	JISSEKI3_1: 2
	JISSEKI4_1: 1
	JISSEKI5_1: 0
	JISSEKI6_1: 0
	SIKI1_1: 
	MOKUHYO1_2: 0
	JISSEKI1_2: 318
	SIKI1_2: 
	MOKUHYO1_3: 40
	JISSEKI1_3: 33
	SIKI1_3: 
	MOKUHYO1_4: 50
	JISSEKI1_4: 47
	SIKI1_4: 
	MOKUHYO1_5: 75
	JISSEKI1_5: 69
	SIKI1_5: 
	MOKUHYO1_6: 0
	JISSEKI1_6: 0
	SIKI1_6: 
	SIKI2_1: 
	MOKUHYO2_2: 0
	JISSEKI2_2: 396
	SIKI2_2: 
	MOKUHYO2_3: 50
	JISSEKI2_3: 36
	SIKI2_3: 
	MOKUHYO2_4: 60
	JISSEKI2_4: 57
	SIKI2_4: 
	MOKUHYO2_5: 80
	JISSEKI2_5: 73
	SIKI2_5: 
	MOKUHYO2_6: 0
	JISSEKI2_6: 0
	SIKI2_6: 
	SIKI3_1: 
	MOKUHYO3_2: 0
	JISSEKI3_2: 391
	SIKI3_2: 
	MOKUHYO3_3: 60
	JISSEKI3_3: 41.7
	SIKI3_3: 
	MOKUHYO3_4: 70
	JISSEKI3_4: 63.5
	SIKI3_4: 
	MOKUHYO3_5: 85
	JISSEKI3_5: 79.5
	SIKI3_5: 
	MOKUHYO3_6: 0
	JISSEKI3_6: 7600
	SIKI3_6: 
	SIKI4_1: 
	MOKUHYO4_2: 0
	JISSEKI4_2: 411
	SIKI4_2: 
	MOKUHYO4_3: 45
	JISSEKI4_3: 45.13
	SIKI4_3: 
	MOKUHYO4_4: 70
	JISSEKI4_4: 66.88
	SIKI4_4: 
	MOKUHYO4_5: 82
	JISSEKI4_5: 83
	SIKI4_5: 
	MOKUHYO4_6: 0
	JISSEKI4_6: 7600
	SIKI4_6: 
	SIKI5_1: 
	MOKUHYO5_2: 0
	JISSEKI5_2: 0
	SIKI5_2: 
	MOKUHYO5_3: 50
	JISSEKI5_3: 0
	SIKI5_3: 
	MOKUHYO5_4: 75
	JISSEKI5_4: 0
	SIKI5_4: 
	MOKUHYO5_5: 86
	JISSEKI5_5: 0
	SIKI5_5: 
	MOKUHYO5_6: 0
	JISSEKI5_6: 0
	SIKI5_6: 
	SIKI6_1: 
	MOKUHYO6_2: 0
	JISSEKI6_2: 0
	SIKI6_2: 
	MOKUHYO6_3: 55
	JISSEKI6_3: 0
	SIKI6_3: 
	MOKUHYO6_4: 80
	JISSEKI6_4: 0
	SIKI6_4: 
	MOKUHYO6_5: 89
	JISSEKI6_5: 0
	SIKI6_5: 
	MOKUHYO6_6: 0
	JISSEKI6_6: 0
	SIKI6_6: 
	HID_SIHYO_EDA1: 1
	HID_SIHYO_EDA2: 1
	HID_SIHYO_EDA3: 1
	HID_SIHYO_EDA4: 1
	HID_SIHYO_EDA5: 1
	HID_SIHYO_EDA6: 1
	2NENDO1: 平成20年度
	2NENDO2: 平成21年度
	2NENDO3: 平成22年度
	2NENDO4: 平成23年度
	2NENDO5: 平成24年度
	2NENDO6: 平成25年度
	HID_SIHYO_KB1: 1
	HID_SIHYO_KB2: 2
	HID_SIHYO_KB3: 4
	HID_SIHYO_KB4: 5
	HID_SIHYO_KB5: 6
	HID_SIHYO_KB6: 7
	KOUKA: ・平成２３年度末における建物移転状況及び都市計画道路等整備状況を把握し、向こう３箇年の整備計画を構築した。
・事業地区内の東部地区の整備について、関係地権者と交渉のうえ移転等を重点的に進めることが出来た。
○上記整備等により、平成２３年度における宅地の利用開始率は約３．４％の向上が図れた。
	KAIZEN: 効率的な建物移転計画及び道路整備計画の見直し
	PMOKCHK1: □
	PMOKCHK2: □
	PMOKCHK3: □
	PMOKCHK4: □
	PMOKCHK5: □
	PMOKCHK6: □
	KOURITUSEI: 移転交渉は、地権者一人当たりに要する交渉回数に差が生じるため、目標値の設定はしない。
	NAME: 区画整理課長　嶋田　喜好
	PTXTKAIZEN: 効率的な建物移転計画及び道路整備計画の見直し
	PTXTKADAI: 東部地区の整備を重点的に進めていく。中でも東部地区に点在する倉庫等大型物件の移転を進め、移転完了後は街区道路等の整備を積極的に行っていく。また、事業地区内にて根幹となる都市計画道路駅通り工場団地線に係る建物移転等を進め、早期の全線供用開始を目標に整備を進めていく。
	PTXTSETUMEI: 今後は地区内の東部地区を重点的に建物移転を進め併せて都市計画道路駅通り工場団地線の早期開通を目標に整備を進めていく。このため、整備には多額の予算確保を必要とするが、厳しい経済情勢を考慮し、国の補助制度等の導入活用や保留地の販売促進に努め、事業費の確保を図っていきたい。


