
（１／３）

１．基本事項 作成日

担当課 担当係 管理番号

総
合
振
興
計
画

事業区分 自治事務 法定受託事務
対象拡大　　　有

計
画
施
策
名

行
政
分
野
別

根拠法令
個別計画

等

事業概要

目的
※何のために

対象
※誰・何を対象に

手段
※どのように

成果
※何を求めるか

執行体制 市職員 一部委託 全部委託 指定管理
市民ボラ
ンティア

ＮＰＯ
民間団体

その他（　　　　　　）

を構成する
予算事業

会計区分 款 項 目 細事業名 前年度決算額（円）

本事業の
主な業務

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

２．事業費（投入コスト） ※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値） 単位：円
区　　　分

年度別計画

事
　
業
　
費

予算（現額）

決算額

財
源
内
訳

国支出金

県支出金

地方債

他特定財源

一般財源

人
件
費

従事職員数(人)

人件費相当試算
※１

(総事業費試算)

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

サービス拡充　有
■ □

01 08 04 02

□

□

00141

事務事業評価表

中項目

大項目

事務事業

事務事業

主要プロジェクト

基本戦略

小項目

000001 都市の発展を支える道路網の形成

000004 便利で機能的な都市づくり＜都市・生活基盤＞

平成27年07月28日(火)

都市計画道路整備事業

西通り線整備事業

北通り線整備事業

原郷上野台線整備事業

道路河川課 道路整備係

08

08

08

00

00

土木費

土木費

土木費

04

04

04

00

00

都市計画費

都市計画費

都市計画費

一般会計

一般会計

一般会計

02

02

02

00

00

街路整備事
業費
街路整備事
業費
街路整備事
業費

4159

000001 広域交通の利便性向上プロジェクト

000001 活力を高めるまちづくり

000001 幹線道路の整備
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３．評価指標

グ
ラ
フ
表
示

区分

指標名
目標値

単
位

実績値

年度別目標値の設定根拠

実績値の出所・算出式

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

４．観点別評価 （A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動
（意図した活動を
　行っているか）

目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明

成果
（意図した成果が
　上がっているか）

目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明

効率性
（効率的に事務を
　行っているか）

目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度
改善・改革案

達成状況
及び

その効果

目
標
な
し

活動指標１

成果指標１

効率指標１

　

　

　

Ｂ

Ｃ

‐

事務事業評価表
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６．所属長評価（今後の方向性）

担当課 担当係 管理番号

① 現状のまま継続 委託化等の検討
評価の内容説明

② 見直して継続 成果向上のための改善

③ 拡充・重点化（コスト投入） 効率化のための改善

④ 目的達成による終了 事業規模の縮小

⑤ 廃止を検討 他の事務事業と統合

評価者

７．改善改革プランと今後の課題

改善・改革案

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

今後の課題

９．評価指標グラフ

区分 指標名

区分 指標名

区分 指標名

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

事務事業

□

□

□

■

□

□

□

□

□

□

事務事業評価表

都市計画道路整備事業 道路河川課 道路整備係

活動指標１

成果指標１

4159

道路工事費（北通り線　東方地内）

道路施工の進捗（事業費割）（北通り線　東方地内）
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	PTXTKEIKAKU: 都市計画法、道路法
	PTXTGAIYOU: 都市計画道路整備事業は、市内の骨格となる都市計画道路の整備を行うものである。
	PTXTMOKUTEKI: 市街地内の渋滞解消や交通利便性等の向上のため。
	PTXTTAISYOU: 都市計画道路西通り線、都市計画道路北通り線、都市計画道路原郷上野台線
	PTXTSYUDAN: 用地買収及び文化財発掘調査を行った後に道路改良工事を行う。
	PTXTSEIKA: 市民の利便性が向上する。
	PCHKTAISEI1: ■
	PCHKTAISEI2: □
	PCHKTAISEI3: ■
	PCHKTAISEI4: □
	PCHKTAISEI5: □
	PCHKTAISEI6: □
	PCHKTAISEI7: □
	PTXTSONOTA: 
	PTXTKESSAN1: 0
	PTXTKESSAN2: 101116674
	PTXTKESSAN3: 0
	PTXTKESSAN4: 0
	PTXTKESSAN5: 0
	PTXTGYOMU1: 関係機関との調整業務
	PTXTGYOMU2: 都市計画道路の整備
	PTXTGYOMU3: 測量設計、物件調査業務
	PTXTGYOMU4: 
	PTXTGYOMU5: 
	PTXTGYOMU6: 
	PTXTGYOMU7: 
	PTXTGYOMU8: 
	PTXTGYOMU9: 
	PTXTGYOMU10: 
	PTXTGYOMU11: 
	PTXTGYOMU12: 
	DUMMY1: 
	DUMMY2: 
	DUMMY3: 
	DUMMY4: 
	DUMMY5: 
	DUMMY6: 
	PTXTKEIKAKU1_101: ・工事の設計、工事の実施
	PTXTKEIKAKU1_201: ・用地取得、物件補償ほか
	PTXTKEIKAKU1_301: 
	PTXTYOSAN01: 159861000
	PTXTKESSAN01: 79421206
	PTXTKUNI_SISYUTU01: 0
	PTXTKEN_SISYUTU01: 0
	PTXTCHIHOUSAI01: 74600000
	PTXTTOKUTEI01: 0
	PTXTIPPAN01: 4821206
	PTXTMEMBER01: 3.62
	PTXTSISAN01: 27638700
	PTXTCOST01: 0
	PTXTJIGYOHI01: 107059906
	PTXTKEIKAKU2_1: ・工事の設計、工事の実施
	PTXTKEIKAKU3_1: ・工事の設計、工事の実施
	PTXTKEIKAKU4_1: ・計画調査
	PTXTKEIKAKU5_1: ・計画調査
	PTXTKEIKAKU6_1: ・計画調査
	PTXTKEIKAKU2_2: ・用地取得、物件補償ほか
	PTXTKEIKAKU3_2: ・用地取得、物件補償ほか
	PTXTKEIKAKU4_2: ・工事の実施
	PTXTKEIKAKU5_2: ・工事の実施
	PTXTKEIKAKU6_2: ・工事の実施
	PTXTKEIKAKU2_3: 
	PTXTKEIKAKU3_3: 
	PTXTKEIKAKU4_3: ・用地取得、物件補償ほか
	PTXTKEIKAKU5_3: ・用地取得、物件補償ほか
	PTXTKEIKAKU6_3: ・用地取得、物件補償ほか
	PTXTYOSAN02: 211110000
	PTXTYOSAN03: 205380000
	PTXTYOSAN04: 44949000
	PTXTYOSAN05: 102000000
	PTXTYOSAN06: 59000000
	PTXTKESSAN02: 81623200
	PTXTKESSAN03: 101116674
	PTXTKESSAN04: 0
	PTXTKESSAN05: 0
	PTXTKESSAN06: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU02: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU03: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU04: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU05: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU06: 0
	PTXTKEN_SISYUTU02: 0
	PTXTKEN_SISYUTU03: 0
	PTXTKEN_SISYUTU04: 0
	PTXTKEN_SISYUTU05: 0
	PTXTKEN_SISYUTU06: 0
	PTXTCHIHOUSAI02: 66300000
	PTXTCHIHOUSAI03: 101900000
	PTXTCHIHOUSAI04: 0
	PTXTCHIHOUSAI05: 95000000
	PTXTCHIHOUSAI06: 54100000
	PTXTTOKUTEI02: 0
	PTXTTOKUTEI03: 0
	PTXTTOKUTEI04: 0
	PTXTTOKUTEI05: 0
	PTXTTOKUTEI06: 0
	PTXTIPPAN02: 15323200
	PTXTIPPAN03: 0
	PTXTIPPAN04: 44949000
	PTXTIPPAN05: 7000000
	PTXTIPPAN06: 4900000
	PTXTMEMBER02: 2.62
	PTXTMEMBER03: 2.27
	PTXTMEMBER04: 2.32
	PTXTMEMBER05: 2.32
	PTXTMEMBER06: 2.32
	PTXTSISAN02: 19356560
	PTXTSISAN03: 17147580
	PTXTSISAN04: 18005520.00
	PTXTSISAN05: 18005520.00
	PTXTSISAN06: 18005520.00
	PTXTCOST02: 0
	PTXTCOST03: 0
	PTXTCOST04: 0
	PTXTCOST05: 0
	PTXTCOST06: 0
	PTXTJIGYOHI02: 100979760
	PTXTJIGYOHI03: 119047580
	PTXTJIGYOHI04: 62954520
	PTXTJIGYOHI05: 120005520
	PTXTJIGYOHI06: 77005520
	NENDO1: 平成24年度
	NENDO2: 平成25年度
	NENDO3: 平成26年度
	NENDO4: 平成27年度
	NENDO5: 平成28年度
	NENDO6: 平成29年度
	HID_KAINEN: 平成26年度
	HID_JIMJIG_CD: 000673
	HID_RIREKI_NO: 89
	HID_GYOMU_EDA1: 1
	HID_GYOMU_EDA2: 2
	HID_GYOMU_EDA3: 3
	HID_GYOMU_EDA4: 4
	HID_GYOMU_EDA5: 5
	HID_GYOMU_EDA6: 6
	HID_GYOMU_EDA7: 7
	HID_GYOMU_EDA8: 8
	HID_GYOMU_EDA9: 9
	HID_GYOMU_EDA10: 10
	HID_GYOMU_EDA11: 11
	HID_GYOMU_EDA12: 12
	ERRMSG: 
	PTXTJNKNTA: 
	PCHK1: ■
	PCHK2: ■
	PCHK3: □
	PCHK4: □
	PCHK5: □
	PCHK6: □
	PTXTSIHYONM1_1: 道路工事費
	PTXTSIKI1: 当該年度の実績
	KATUDOU: ・北通り線整備事業（東方地内）では、予定していた工事箇所については発注することができた。
	SEIKA: ・北通り線整備事業（東方地内）では、工事費ベースの進捗率は約６４％であり、文化財発掘調査や地権者との用地交渉に時間を要している。
	PTXTNAME: 道路整備係長　松島幸治
	PTXTSIHYONM1_2: （北通り線　東方地内）
	PTXTSIHYONM2_1: 道路施工の進捗（事業費割）
	PTXTSIHYONM2_2: （北通り線　東方地内）
	PTXTSIHYONM3_1: 整備１ｍ当たり費用
	PTXTSIHYONM3_2: （北通り線　東方地内）
	PTXTSIHYONM4_1: 
	PTXTSIHYONM4_2: 
	PTXTSIHYONM5_1: 
	PTXTSIHYONM5_2: 
	PTXTSIHYONM6_1: 
	PTXTSIHYONM6_2: 
	PTXTSIKI2: 施工済工事費／全体工事費
	PTXTSIKI3: 工事費／改良した距離
	PTXTSIKI4: 
	PTXTSIKI5: 
	PTXTSIKI6: 
	PTXTTANI1: 万円
	PTXTTANI2: ％
	PTXTTANI3: 千円
	PTXTTANI4: 
	PTXTTANI5: 
	PTXTTANI6: 
	MOKUHYO1_1: 4343.1
	MOKUHYO2_1: 5350
	MOKUHYO3_1: 7500
	MOKUHYO4_1: 5320
	MOKUHYO5_1: 9750
	MOKUHYO6_1: 0
	KONKYO6: 
	KONKYO5: 
	KONKYO4: 
	KONKYO3: 改良工事のほか、側溝等の付帯工事のみの発注もあるため、目標値を設定しない。
	KONKYO2: 用地交渉や文化財発掘調査等の遅れにより、Ｈ２５から延期しＨ２８までに完成したい。
	KONKYO1: 目標値：予算額、実績値：決算額
	JISSEKI1_1: 4210.66
	JISSEKI2_1: 5081.94
	JISSEKI3_1: 6165.5
	JISSEKI4_1: 0
	JISSEKI5_1: 0
	JISSEKI6_1: 0
	SIKI1_1: 
	MOKUHYO1_2: 91.2
	JISSEKI1_2: 40.99
	SIKI1_2: 
	MOKUHYO1_3: 
	JISSEKI1_3: 214.83
	SIKI1_3: 
	MOKUHYO1_4: 0
	JISSEKI1_4: 0
	SIKI1_4: 
	MOKUHYO1_5: 0
	JISSEKI1_5: 0
	SIKI1_5: 
	MOKUHYO1_6: 0
	JISSEKI1_6: 0
	SIKI1_6: 
	SIKI2_1: 
	MOKUHYO2_2: 92.8
	JISSEKI2_2: 51.34
	SIKI2_2: 
	MOKUHYO2_3: 
	JISSEKI2_3: 206.58
	SIKI2_3: 
	MOKUHYO2_4: 0
	JISSEKI2_4: 0
	SIKI2_4: 
	MOKUHYO2_5: 0
	JISSEKI2_5: 0
	SIKI2_5: 
	MOKUHYO2_6: 0
	JISSEKI2_6: 0
	SIKI2_6: 
	SIKI3_1: 
	MOKUHYO3_2: 96.7
	JISSEKI3_2: 63.9
	SIKI3_2: 
	MOKUHYO3_3: 
	JISSEKI3_3: 263.48
	SIKI3_3: 
	MOKUHYO3_4: 0
	JISSEKI3_4: 0
	SIKI3_4: 
	MOKUHYO3_5: 0
	JISSEKI3_5: 0
	SIKI3_5: 
	MOKUHYO3_6: 0
	JISSEKI3_6: 0
	SIKI3_6: 
	SIKI4_1: 
	MOKUHYO4_2: 97.1
	JISSEKI4_2: 0
	SIKI4_2: 
	MOKUHYO4_3: 
	JISSEKI4_3: 0
	SIKI4_3: 
	MOKUHYO4_4: 0
	JISSEKI4_4: 0
	SIKI4_4: 
	MOKUHYO4_5: 0
	JISSEKI4_5: 0
	SIKI4_5: 
	MOKUHYO4_6: 0
	JISSEKI4_6: 0
	SIKI4_6: 
	SIKI5_1: 
	MOKUHYO5_2: 100
	JISSEKI5_2: 0
	SIKI5_2: 
	MOKUHYO5_3: 
	JISSEKI5_3: 0
	SIKI5_3: 
	MOKUHYO5_4: 0
	JISSEKI5_4: 0
	SIKI5_4: 
	MOKUHYO5_5: 0
	JISSEKI5_5: 0
	SIKI5_5: 
	MOKUHYO5_6: 0
	JISSEKI5_6: 0
	SIKI5_6: 
	SIKI6_1: 
	MOKUHYO6_2: 0
	JISSEKI6_2: 0
	SIKI6_2: 
	MOKUHYO6_3: 
	JISSEKI6_3: 0
	SIKI6_3: 
	MOKUHYO6_4: 0
	JISSEKI6_4: 0
	SIKI6_4: 
	MOKUHYO6_5: 0
	JISSEKI6_5: 0
	SIKI6_5: 
	MOKUHYO6_6: 0
	JISSEKI6_6: 0
	SIKI6_6: 
	HID_SIHYO_EDA1: 1
	HID_SIHYO_EDA2: 1
	HID_SIHYO_EDA3: 1
	HID_SIHYO_EDA4: 1
	HID_SIHYO_EDA5: 2
	HID_SIHYO_EDA6: 3
	2NENDO1: 平成24年度
	2NENDO2: 平成25年度
	2NENDO3: 平成26年度
	2NENDO4: 平成27年度
	2NENDO5: 平成28年度
	2NENDO6: 平成29年度
	HID_SIHYO_KB1: 1
	HID_SIHYO_KB2: 4
	HID_SIHYO_KB3: 7
	HID_SIHYO_KB4: 
	HID_SIHYO_KB5: 
	HID_SIHYO_KB6: 
	KOUKA: 文化振興課と文化財発掘調査状況の打ち合わせを行い、調査完了箇所の道路整備を行った。
	KAIZEN: 北通り線整備事業は、今後も用地買収や文化財発掘調査の進捗を把握しながら、重点的に早期開通に向け取り組んでいく。
	PMOKCHK1: □
	PMOKCHK2: □
	PMOKCHK3: ■
	PMOKCHK4: □
	PMOKCHK5: □
	PMOKCHK6: □
	KOURITUSEI: ・工事区間によって施工内容に差異があり、単純に１ｍ当たりの費用比較ができないことから、目標値の設定は行わない。
	NAME: 道路河川課長　宮下昌規
	PTXTKAIZEN: 北通り線整備事業（東方地内）は、今後も用地買収や文化財発掘調査の進捗状況を見ながら、早期開通に向け重点的に取り組んでいく。
	PTXTKADAI: 北通り線整備事業（東方地内）は、早期開通に向けた事業費の確保が課題である。また供用開始を見据え、交通安全対策や信号機の設置要望など、県警との協議を随時進めていく必要がある。
	PTXTSETUMEI: 北通り線は引き続き早期開通を目指し、事業を進める必要がある。


