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１．基本事項 作成日

担当課 担当係 管理番号

総
合
振
興
計
画

事業区分 自治事務 法定受託事務
対象拡大　　　有

計
画
施
策
名

行
政
分
野
別

根拠法令
個別計画

等

事業概要

目的
※何のために

対象
※誰・何を対象に

手段
※どのように

成果
※何を求めるか

執行体制 市職員 一部委託 全部委託 指定管理
市民ボラ
ンティア

ＮＰＯ
民間団体

その他（　　　　　　）

を構成する
予算事業

会計区分 款 項 目 細事業名 前年度決算額（円）

本事業の
主な業務

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

２．事業費（投入コスト） ※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値） 単位：円
区　　　分

年度別計画

事
　
業
　
費

予算（現額）

決算額

財
源
内
訳

国支出金

県支出金

地方債

他特定財源

一般財源

人
件
費

従事職員数(人)

人件費相当試算
※１

(総事業費試算)

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

サービス拡充　有
■ □

01 08 02 02

□

□

00141

事務事業評価表

中項目

大項目

事務事業

事務事業

主要プロジェクト

基本戦略

小項目

000001 都市の発展を支える道路網の形成

000004 便利で機能的な都市づくり＜都市・生活基盤＞

平成28年07月25日(月)

生活道路整備事業

道路新設改良事業

道路河川課 道路整備係

08

00

00

00

00

土木費
02

00

00

00

00

道路橋りょ
う費

一般会計
02

00

00

00

00

道路新設改
良費

4153

000002 生活道路の整備
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３．評価指標

グ
ラ
フ
表
示

区分

指標名
目標値

単
位

実績値

年度別目標値の設定根拠

実績値の出所・算出式

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

４．観点別評価 （A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動
（意図した活動を
　行っているか）

目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明

成果
（意図した成果が
　上がっているか）

目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明

効率性
（効率的に事務を
　行っているか）

目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度
改善・改革案

達成状況
及び

その効果

目
標
な
し

活動指標１

活動指標２

活動指標３

成果指標１

成果指標２

効率指標１

Ａ

Ａ

‐

事務事業評価表
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６．所属長評価（今後の方向性）

担当課 担当係 管理番号

① 現状のまま継続 委託化等の検討
評価の内容説明

② 見直して継続 成果向上のための改善

③ 拡充・重点化（コスト投入） 効率化のための改善

④ 目的達成による終了 事業規模の縮小

⑤ 廃止を検討 他の事務事業と統合

評価者

７．改善改革プランと今後の課題

改善・改革案

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

今後の課題

９．評価指標グラフ

区分 指標名

区分 指標名

区分 指標名

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

事務事業

■

□

□

□

□

□

□

□

□

□

事務事業評価表

生活道路整備事業 道路河川課 道路整備係

活動指標１

活動指標３

成果指標１

4153

道路改良工事施工延長（道路新設改良事業）

要望の対応箇所（道路新設改良事業）

改良率の伸び（道路新設改良事業）
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	PTXTKEIKAKU: 道路法、深谷市生活道路整備の事業実施に関する要綱
	PTXTGAIYOU: 　生活道路の整備により快適かつ安全な環境を実現するため、自治会からの要望に基づき、狭隘道路や未舗装、未改良区間の整備を行う。
	PTXTMOKUTEKI: 生活道路の整備により、住民の快適かつ安全な環境を実現するため。
	PTXTTAISYOU: 狭隘道路や未舗装等の道路。
	PTXTSYUDAN: 自治会からの要望や優先順位を踏まえ、地域バランス等に配慮して道路整備を行う。
	PTXTSEIKA: 生活道路の快適かつ安全な環境を実現することにより、市民生活の良好な居住環境の整備が図れる。
	PCHKTAISEI1: ■
	PCHKTAISEI2: ■
	PCHKTAISEI3: □
	PCHKTAISEI4: □
	PCHKTAISEI5: □
	PCHKTAISEI6: □
	PCHKTAISEI7: □
	PTXTSONOTA: 
	PTXTKESSAN1: 477726785
	PTXTKESSAN2: 0
	PTXTKESSAN3: 0
	PTXTKESSAN4: 0
	PTXTKESSAN5: 0
	PTXTGYOMU1: 生活道路整備要望の調整業務
	PTXTGYOMU2: 生活道路の整備
	PTXTGYOMU3: 関係機関との調整業務
	PTXTGYOMU4: 測量設計、物件調査業務
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	PTXTJIGYOHI01: 608595169
	PTXTKEIKAKU2_1: ・工事の実施・測量，調査，設計
	PTXTKEIKAKU3_1: ・工事の実施・測量，調査，設計
	PTXTKEIKAKU4_1: ・工事の実施・測量，調査，設計
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	PTXTKEIKAKU2_3: 
	PTXTKEIKAKU3_3: 
	PTXTKEIKAKU4_3: 
	PTXTKEIKAKU5_3: 
	PTXTKEIKAKU6_3: 
	PTXTYOSAN02: 931497000
	PTXTYOSAN03: 856622000
	PTXTYOSAN04: 590826000
	PTXTYOSAN05: 467614000
	PTXTYOSAN06: 467614000
	PTXTKESSAN02: 709455123
	PTXTKESSAN03: 610673510
	PTXTKESSAN04: 477726785
	PTXTKESSAN05: 0
	PTXTKESSAN06: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU02: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU03: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU04: 9464000
	PTXTKUNI_SISYUTU05: 12900000
	PTXTKUNI_SISYUTU06: 12900000
	PTXTKEN_SISYUTU02: 0
	PTXTKEN_SISYUTU03: 0
	PTXTKEN_SISYUTU04: 0
	PTXTKEN_SISYUTU05: 0
	PTXTKEN_SISYUTU06: 0
	PTXTCHIHOUSAI02: 0
	PTXTCHIHOUSAI03: 0
	PTXTCHIHOUSAI04: 0
	PTXTCHIHOUSAI05: 0
	PTXTCHIHOUSAI06: 0
	PTXTTOKUTEI02: 0
	PTXTTOKUTEI03: 0
	PTXTTOKUTEI04: 0
	PTXTTOKUTEI05: 0
	PTXTTOKUTEI06: 0
	PTXTIPPAN02: 709455123
	PTXTIPPAN03: 610673510
	PTXTIPPAN04: 468262785
	PTXTIPPAN05: 454714000
	PTXTIPPAN06: 454714000
	PTXTMEMBER02: 6.32
	PTXTMEMBER03: 6.52
	PTXTMEMBER04: 6.97
	PTXTMEMBER05: 8.82
	PTXTMEMBER06: 8.82
	PTXTSISAN02: 46692160
	PTXTSISAN03: 49252080
	PTXTSISAN04: 52916240
	PTXTSISAN05: 69607440.00
	PTXTSISAN06: 69607440.00
	PTXTCOST02: 0
	PTXTCOST03: 0
	PTXTCOST04: 0
	PTXTCOST05: 0
	PTXTCOST06: 0
	PTXTJIGYOHI02: 756147283
	PTXTJIGYOHI03: 659925590
	PTXTJIGYOHI04: 530643025
	PTXTJIGYOHI05: 537221440
	PTXTJIGYOHI06: 537221440
	NENDO1: 平成24年度
	NENDO2: 平成25年度
	NENDO3: 平成26年度
	NENDO4: 平成27年度
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	HID_KAINEN: 平成27年度
	HID_JIMJIG_CD: 000671
	HID_RIREKI_NO: 31
	HID_GYOMU_EDA1: 1
	HID_GYOMU_EDA2: 2
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	HID_GYOMU_EDA9: 9
	HID_GYOMU_EDA10: 10
	HID_GYOMU_EDA11: 11
	HID_GYOMU_EDA12: 12
	ERRMSG: 
	PTXTJNKNTA: 
	PCHK1: ■
	PCHK2: □
	PCHK3: ■
	PCHK4: ■
	PCHK5: □
	PCHK6: □
	PTXTSIHYONM1_1: 道路改良工事施工延長
	PTXTSIKI1: 当該年度の実績
	KATUDOU: ・道路改良工事施工延長及び舗装新設工事施工延長については、目標値を達成することができた。・要望の対応箇所数については、整備継続中の路線が多かったため目標値に達していないが、予定した箇所についてはすべて工事及び測量設計業務等を発注することができた。
	SEIKA: ・改良率の伸び及び舗装率の伸びについては、目標値を達成することができた。
	PTXTNAME: 道路整備係長　松島幸治
	PTXTSIHYONM1_2: （道路新設改良事業）
	PTXTSIHYONM2_1: 舗装新設工事施工延長
	PTXTSIHYONM2_2: （道路新設改良事業）
	PTXTSIHYONM3_1: 要望の対応箇所
	PTXTSIHYONM3_2: （道路新設改良事業）
	PTXTSIHYONM4_1: 改良率の伸び
	PTXTSIHYONM4_2: （道路新設改良事業）
	PTXTSIHYONM5_1: 舗装率の伸び
	PTXTSIHYONM5_2: （道路新設改良事業）
	PTXTSIHYONM6_1: 道路整備１ｍあたり費用
	PTXTSIHYONM6_2: 
	PTXTSIKI2: 当該年度の実績
	PTXTSIKI3: 新規着手箇所実績
	PTXTSIKI4: 改良済延長／道路実延長
	PTXTSIKI5: 舗装済延長／道路実延長
	PTXTSIKI6: 総工事費／整備延長
	PTXTTANI1: ｍ
	PTXTTANI2: ｍ
	PTXTTANI3: 箇所
	PTXTTANI4: ％
	PTXTTANI5: ％
	PTXTTANI6: 円
	MOKUHYO1_1: 5364.5
	MOKUHYO2_1: 7167.5
	MOKUHYO3_1: 4176.5
	MOKUHYO4_1: 3590.8
	MOKUHYO5_1: 4531
	MOKUHYO6_1: 4531
	KONKYO6: 改良工事のほか舗装等の工事もあるため、目標値を設定しない。
	KONKYO5: 総合振興計画にて目標値を設定している。
	KONKYO4: 総合振興計画にて目標値を設定している。
	KONKYO3: 年度毎の要望数を設定している。
	KONKYO2: 予算から算出した工事延長。
	KONKYO1: 予算から算出した工事延長。
	JISSEKI1_1: 4968.4
	JISSEKI2_1: 6235.8
	JISSEKI3_1: 4126.9
	JISSEKI4_1: 4064.6
	JISSEKI5_1: 0
	JISSEKI6_1: 0
	SIKI1_1: 
	MOKUHYO1_2: 4800
	JISSEKI1_2: 3582.9
	SIKI1_2: 
	MOKUHYO1_3: 97
	JISSEKI1_3: 66
	SIKI1_3: 
	MOKUHYO1_4: 37.5
	JISSEKI1_4: 37.22
	SIKI1_4: 
	MOKUHYO1_5: 72.1
	JISSEKI1_5: 70.73
	SIKI1_5: 
	MOKUHYO1_6: 
	JISSEKI1_6: 65612
	SIKI1_6: 
	SIKI2_1: 
	MOKUHYO2_2: 4800
	JISSEKI2_2: 8792.5
	SIKI2_2: 
	MOKUHYO2_3: 80
	JISSEKI2_3: 97
	SIKI2_3: 
	MOKUHYO2_4: 37.6
	JISSEKI2_4: 37.71
	SIKI2_4: 
	MOKUHYO2_5: 71.3
	JISSEKI2_5: 71.18
	SIKI2_5: 
	MOKUHYO2_6: 
	JISSEKI2_6: 46776
	SIKI2_6: 
	SIKI3_1: 
	MOKUHYO3_2: 8800
	JISSEKI3_2: 6319.2
	SIKI3_2: 
	MOKUHYO3_3: 78
	JISSEKI3_3: 75
	SIKI3_3: 
	MOKUHYO3_4: 37.9
	JISSEKI3_4: 37.96
	SIKI3_4: 
	MOKUHYO3_5: 71.6
	JISSEKI3_5: 71.7
	SIKI3_5: 
	MOKUHYO3_6: 
	JISSEKI3_6: 57913
	SIKI3_6: 
	SIKI4_1: 
	MOKUHYO4_2: 800
	JISSEKI4_2: 1809.5
	SIKI4_2: 
	MOKUHYO4_3: 70
	JISSEKI4_3: 28
	SIKI4_3: 
	MOKUHYO4_4: 38.2
	JISSEKI4_4: 38.28
	SIKI4_4: 
	MOKUHYO4_5: 71.9
	JISSEKI4_5: 72.13
	SIKI4_5: 
	MOKUHYO4_6: 
	JISSEKI4_6: 79716
	SIKI4_6: 
	SIKI5_1: 
	MOKUHYO5_2: 800
	JISSEKI5_2: 0
	SIKI5_2: 
	MOKUHYO5_3: 0
	JISSEKI5_3: 0
	SIKI5_3: 
	MOKUHYO5_4: 38.4
	JISSEKI5_4: 0
	SIKI5_4: 
	MOKUHYO5_5: 72.2
	JISSEKI5_5: 0
	SIKI5_5: 
	MOKUHYO5_6: 
	JISSEKI5_6: 0
	SIKI5_6: 
	SIKI6_1: 
	MOKUHYO6_2: 800
	JISSEKI6_2: 0
	SIKI6_2: 
	MOKUHYO6_3: 0
	JISSEKI6_3: 0
	SIKI6_3: 
	MOKUHYO6_4: 38.8
	JISSEKI6_4: 0
	SIKI6_4: 
	MOKUHYO6_5: 72.6
	JISSEKI6_5: 0
	SIKI6_5: 
	MOKUHYO6_6: 
	JISSEKI6_6: 0
	SIKI6_6: 
	HID_SIHYO_EDA1: 1
	HID_SIHYO_EDA2: 1
	HID_SIHYO_EDA3: 1
	HID_SIHYO_EDA4: 1
	HID_SIHYO_EDA5: 1
	HID_SIHYO_EDA6: 1
	2NENDO1: 平成24年度
	2NENDO2: 平成25年度
	2NENDO3: 平成26年度
	2NENDO4: 平成27年度
	2NENDO5: 平成28年度
	2NENDO6: 平成29年度
	HID_SIHYO_KB1: 1
	HID_SIHYO_KB2: 2
	HID_SIHYO_KB3: 3
	HID_SIHYO_KB4: 4
	HID_SIHYO_KB5: 5
	HID_SIHYO_KB6: 7
	KOUKA: アンケートにより各自治会から提出された最優先整備路線について、生活道路整備の評価基準に基づき評価を行った。評価結果については各自治会へ書面により通知した。
	KAIZEN: 深谷市生活道路整備の評価基準により、事業の効果や必要性など評価を行う。
	PMOKCHK1: □
	PMOKCHK2: □
	PMOKCHK3: □
	PMOKCHK4: □
	PMOKCHK5: □
	PMOKCHK6: ■
	KOURITUSEI: 道路改良のほか舗装のみの工事もあり、単純に１ｍ当たりの費用比較ができないことから、目標値の設定は行わない。
	NAME: 道路河川課長　野中護
	PTXTKAIZEN: 深谷市生活道路整備の評価基準により、事業の効果や必要性など評価を行う。
	PTXTKADAI: 人件費や建設資材が高騰してきていることから、道路整備にあたっては各路線毎に資材や道路構造の検討を行い、建設コストを縮減していく必要がある。継続的に国庫補助金が活用できるよう、その要件に見合った路線の選定等を考慮していく必要がある。
	PTXTSETUMEI: 自治会からの多様化する道路整備要望については、舗装新設のように早期に着手ができ整備効果がすぐに発現できる路線と、道路改良のように完成までに時間とコストが掛かる路線とがある。限られた財源の範囲内で、少しでも多くの要望に対応できるようバランスよく路線選定していく必要がある。


