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	PTXTKEIKAKU: 都市計画法、道路法
	PTXTGAIYOU: 都市計画道路整備事業は、市内の骨格となる都市計画道路の整備を行うものである。
	PTXTMOKUTEKI: 市街地内の渋滞解消や交通利便性等の向上のため。
	PTXTTAISYOU: 都市計画道路西通り線、都市計画道路北通り線、都市計画道路原郷上野台線
	PTXTSYUDAN: 用地買収及び物件移転が完了した後、道路整備工事を行う。
	PTXTSEIKA: 市民の利便性が向上する。
	PCHKTAISEI1: ■
	PCHKTAISEI2: ■
	PCHKTAISEI3: □
	PCHKTAISEI4: □
	PCHKTAISEI5: □
	PCHKTAISEI6: □
	PCHKTAISEI7: □
	PTXTSONOTA: 
	PTXTKESSAN1: 0
	PTXTKESSAN2: 91393154
	PTXTKESSAN3: 0
	PTXTKESSAN4: 0
	PTXTKESSAN5: 0
	PTXTGYOMU1: 関係機関との調整業務
	PTXTGYOMU2: 都市計画道路の整備
	PTXTGYOMU3: 測量設計、物件調査業務
	PTXTGYOMU4: 
	PTXTGYOMU5: 
	PTXTGYOMU6: 
	PTXTGYOMU7: 
	PTXTGYOMU8: 
	PTXTGYOMU9: 
	PTXTGYOMU10: 
	PTXTGYOMU11: 
	PTXTGYOMU12: 
	DUMMY1: 
	DUMMY2: 
	DUMMY3: 
	DUMMY4: 
	DUMMY5: 
	DUMMY6: 
	PTXTKEIKAKU1_101: ・工事の設計、工事の実施
	PTXTKEIKAKU1_201: ・用地取得、物件補償ほか
	PTXTKEIKAKU1_301: 
	PTXTYOSAN01: 159861000
	PTXTKESSAN01: 79421206
	PTXTKUNI_SISYUTU01: 0
	PTXTKEN_SISYUTU01: 0
	PTXTCHIHOUSAI01: 74600000
	PTXTTOKUTEI01: 0
	PTXTIPPAN01: 4821206
	PTXTMEMBER01: 3.62
	PTXTSISAN01: 27638700
	PTXTCOST01: 0
	PTXTJIGYOHI01: 107059906
	PTXTKEIKAKU2_1: ・工事の設計、工事の実施
	PTXTKEIKAKU3_1: ・工事の設計、工事の実施
	PTXTKEIKAKU4_1: ・工事の実施
	PTXTKEIKAKU5_1: ・工事の実施
	PTXTKEIKAKU6_1: ・計画調査
	PTXTKEIKAKU2_2: ・用地取得、物件補償ほか
	PTXTKEIKAKU3_2: ・用地取得、物件補償ほか
	PTXTKEIKAKU4_2: ・用地取得、物件補償ほか
	PTXTKEIKAKU5_2: ・用地取得、物件補償ほか
	PTXTKEIKAKU6_2: ・工事の実施
	PTXTKEIKAKU2_3: 
	PTXTKEIKAKU3_3: 
	PTXTKEIKAKU4_3: 
	PTXTKEIKAKU5_3: 
	PTXTKEIKAKU6_3: ・用地取得、物件補償ほか
	PTXTYOSAN02: 211110000
	PTXTYOSAN03: 205380000
	PTXTYOSAN04: 223077000
	PTXTYOSAN05: 99022000
	PTXTYOSAN06: 203615000
	PTXTKESSAN02: 81623200
	PTXTKESSAN03: 101116674
	PTXTKESSAN04: 91393154
	PTXTKESSAN05: 0
	PTXTKESSAN06: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU02: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU03: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU04: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU05: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU06: 0
	PTXTKEN_SISYUTU02: 0
	PTXTKEN_SISYUTU03: 0
	PTXTKEN_SISYUTU04: 0
	PTXTKEN_SISYUTU05: 0
	PTXTKEN_SISYUTU06: 0
	PTXTCHIHOUSAI02: 66300000
	PTXTCHIHOUSAI03: 101900000
	PTXTCHIHOUSAI04: 72300000
	PTXTCHIHOUSAI05: 0
	PTXTCHIHOUSAI06: 0
	PTXTTOKUTEI02: 0
	PTXTTOKUTEI03: 0
	PTXTTOKUTEI04: 0
	PTXTTOKUTEI05: 0
	PTXTTOKUTEI06: 0
	PTXTIPPAN02: 15323200
	PTXTIPPAN03: 0
	PTXTIPPAN04: 19093154
	PTXTIPPAN05: 99022000
	PTXTIPPAN06: 203615000
	PTXTMEMBER02: 2.62
	PTXTMEMBER03: 2.27
	PTXTMEMBER04: 2.32
	PTXTMEMBER05: 2.52
	PTXTMEMBER06: 2.52
	PTXTSISAN02: 19356560
	PTXTSISAN03: 17147580
	PTXTSISAN04: 17613440
	PTXTSISAN05: 19887840.00
	PTXTSISAN06: 19887840.00
	PTXTCOST02: 0
	PTXTCOST03: 0
	PTXTCOST04: 0
	PTXTCOST05: 0
	PTXTCOST06: 0
	PTXTJIGYOHI02: 100979760
	PTXTJIGYOHI03: 119047580
	PTXTJIGYOHI04: 109006594
	PTXTJIGYOHI05: 118909840
	PTXTJIGYOHI06: 223502840
	NENDO1: 平成24年度
	NENDO2: 平成25年度
	NENDO3: 平成26年度
	NENDO4: 平成27年度
	NENDO5: 平成28年度
	NENDO6: 平成29年度
	HID_KAINEN: 平成27年度
	HID_JIMJIG_CD: 000673
	HID_RIREKI_NO: 30
	HID_GYOMU_EDA1: 1
	HID_GYOMU_EDA2: 2
	HID_GYOMU_EDA3: 3
	HID_GYOMU_EDA4: 4
	HID_GYOMU_EDA5: 5
	HID_GYOMU_EDA6: 6
	HID_GYOMU_EDA7: 7
	HID_GYOMU_EDA8: 8
	HID_GYOMU_EDA9: 9
	HID_GYOMU_EDA10: 10
	HID_GYOMU_EDA11: 11
	HID_GYOMU_EDA12: 12
	ERRMSG: 
	PTXTJNKNTA: 
	PCHK1: ■
	PCHK2: ■
	PCHK3: □
	PCHK4: □
	PCHK5: □
	PCHK6: □
	PTXTSIHYONM1_1: 道路工事費
	PTXTSIKI1: 当該年度の実績
	KATUDOU: ・北通り線整備事業（東方地内）では、予定していた工事箇所については発注することができた。
	SEIKA: ・北通り線整備事業（東方地内）では、工事費ベースの進捗率は約７４％であるが、工事延長ベースでは８５％となっている。
	PTXTNAME: 道路整備係長　松島幸治
	PTXTSIHYONM1_2: （北通り線　東方地内）
	PTXTSIHYONM2_1: 道路施工の進捗（事業費割）
	PTXTSIHYONM2_2: （北通り線　東方地内）
	PTXTSIHYONM3_1: 整備１ｍ当たり費用
	PTXTSIHYONM3_2: （北通り線　東方地内）
	PTXTSIHYONM4_1: 
	PTXTSIHYONM4_2: 
	PTXTSIHYONM5_1: 
	PTXTSIHYONM5_2: 
	PTXTSIHYONM6_1: 
	PTXTSIHYONM6_2: 
	PTXTSIKI2: 施工済工事費／全体工事費
	PTXTSIKI3: 工事費／改良した距離
	PTXTSIKI4: 
	PTXTSIKI5: 
	PTXTSIKI6: 
	PTXTTANI1: 万円
	PTXTTANI2: ％
	PTXTTANI3: 千円
	PTXTTANI4: 
	PTXTTANI5: 
	PTXTTANI6: 
	MOKUHYO1_1: 4343.1
	MOKUHYO2_1: 5350
	MOKUHYO3_1: 7500
	MOKUHYO4_1: 5320
	MOKUHYO5_1: 3600
	MOKUHYO6_1: 3800
	KONKYO6: 
	KONKYO5: 
	KONKYO4: 
	KONKYO3: 改良工事のほか、側溝等の付帯工事のみの発注もあるため、目標値を設定しない。
	KONKYO2: 用地交渉や文化財発掘調査等の遅れにより、Ｈ２５から延期しＨ３０までに完成したい。
	KONKYO1: 目標値：予算額、実績値：決算額
	JISSEKI1_1: 4210.66
	JISSEKI2_1: 5081.94
	JISSEKI3_1: 6165.5
	JISSEKI4_1: 4938
	JISSEKI5_1: 0
	JISSEKI6_1: 0
	SIKI1_1: 
	MOKUHYO1_2: 91.2
	JISSEKI1_2: 40.99
	SIKI1_2: 
	MOKUHYO1_3: 
	JISSEKI1_3: 214.83
	SIKI1_3: 
	MOKUHYO1_4: 0
	JISSEKI1_4: 0
	SIKI1_4: 
	MOKUHYO1_5: 0
	JISSEKI1_5: 0
	SIKI1_5: 
	MOKUHYO1_6: 0
	JISSEKI1_6: 0
	SIKI1_6: 
	SIKI2_1: 
	MOKUHYO2_2: 92.8
	JISSEKI2_2: 51.34
	SIKI2_2: 
	MOKUHYO2_3: 
	JISSEKI2_3: 206.58
	SIKI2_3: 
	MOKUHYO2_4: 0
	JISSEKI2_4: 0
	SIKI2_4: 
	MOKUHYO2_5: 0
	JISSEKI2_5: 0
	SIKI2_5: 
	MOKUHYO2_6: 0
	JISSEKI2_6: 0
	SIKI2_6: 
	SIKI3_1: 
	MOKUHYO3_2: 96.7
	JISSEKI3_2: 63.9
	SIKI3_2: 
	MOKUHYO3_3: 
	JISSEKI3_3: 263.48
	SIKI3_3: 
	MOKUHYO3_4: 0
	JISSEKI3_4: 0
	SIKI3_4: 
	MOKUHYO3_5: 0
	JISSEKI3_5: 0
	SIKI3_5: 
	MOKUHYO3_6: 0
	JISSEKI3_6: 0
	SIKI3_6: 
	SIKI4_1: 
	MOKUHYO4_2: 97.1
	JISSEKI4_2: 73.95
	SIKI4_2: 
	MOKUHYO4_3: 
	JISSEKI4_3: 245.69
	SIKI4_3: 
	MOKUHYO4_4: 0
	JISSEKI4_4: 0
	SIKI4_4: 
	MOKUHYO4_5: 0
	JISSEKI4_5: 0
	SIKI4_5: 
	MOKUHYO4_6: 0
	JISSEKI4_6: 0
	SIKI4_6: 
	SIKI5_1: 
	MOKUHYO5_2: 97.86
	JISSEKI5_2: 0
	SIKI5_2: 
	MOKUHYO5_3: 
	JISSEKI5_3: 0
	SIKI5_3: 
	MOKUHYO5_4: 0
	JISSEKI5_4: 0
	SIKI5_4: 
	MOKUHYO5_5: 0
	JISSEKI5_5: 0
	SIKI5_5: 
	MOKUHYO5_6: 0
	JISSEKI5_6: 0
	SIKI5_6: 
	SIKI6_1: 
	MOKUHYO6_2: 98.66
	JISSEKI6_2: 0
	SIKI6_2: 
	MOKUHYO6_3: 
	JISSEKI6_3: 0
	SIKI6_3: 
	MOKUHYO6_4: 0
	JISSEKI6_4: 0
	SIKI6_4: 
	MOKUHYO6_5: 0
	JISSEKI6_5: 0
	SIKI6_5: 
	MOKUHYO6_6: 0
	JISSEKI6_6: 0
	SIKI6_6: 
	HID_SIHYO_EDA1: 1
	HID_SIHYO_EDA2: 1
	HID_SIHYO_EDA3: 1
	HID_SIHYO_EDA4: 1
	HID_SIHYO_EDA5: 2
	HID_SIHYO_EDA6: 3
	2NENDO1: 平成24年度
	2NENDO2: 平成25年度
	2NENDO3: 平成26年度
	2NENDO4: 平成27年度
	2NENDO5: 平成28年度
	2NENDO6: 平成29年度
	HID_SIHYO_KB1: 1
	HID_SIHYO_KB2: 4
	HID_SIHYO_KB3: 7
	HID_SIHYO_KB4: 
	HID_SIHYO_KB5: 
	HID_SIHYO_KB6: 
	KOUKA: 文化振興課と文化財発掘調査状況の打ち合わせを行い、調査完了箇所の道路整備を行った。
	KAIZEN: 北通り線整備事業（東方地内）は、今後も用地買収や文化財発掘調査の進捗状況を見ながら、早期開通に向け重点的に取り組んでいく。
	PMOKCHK1: □
	PMOKCHK2: □
	PMOKCHK3: ■
	PMOKCHK4: □
	PMOKCHK5: □
	PMOKCHK6: □
	KOURITUSEI: ・工事区間によって施工内容に差異があり、単純に１ｍ当たりの費用比較ができないことから、目標値の設定は行わない。
	NAME: 道路河川課長　野中護
	PTXTKAIZEN: 北通り線整備事業（東方地内）は、今後も用地買収及び物件移転の進捗状況を見ながら、早期開通に向け重点的に取り組んでいく。
	PTXTKADAI: 北通り線整備事業（東方地内）は、早期開通に向けた事業費の確保が課題である。また供用開始を見据え、交通安全対策や信号機の設置要望など、県警との協議を随時進めていく必要がある。
	PTXTSETUMEI: 北通り線（東方地内）は引き続き早期開通を目指し、事業を進める必要がある。


