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	PTXTNEEDS: 公衆衛生の向上と福祉の増進の観点から必要性は極めて高い。
	PTXTJYOUKYOU: 民間業者が存在しない状況下では、必要性は高い。
	PTXTGAIYOU: 昭和４６年に整備された葬祭施設（深丘園）は、火葬設備の老朽化が著しいことに加え、ユニバーサルデザインなど、だれもが利用しやすい公共施設という点においても欠けるところが多い施設です。このため、周辺の生活環境や景観に配慮しながら、現在の生活様式や利用者の心情を考慮した、新しい火葬場の整備を進めます。
	PTXTTAIOUSAKU: 　平成１９年度から平成２２年度の４年間で深丘園の設計から建設工事全てが計画通りに終了している。平成２２年６月から新深丘園が供用開始となったが、環境への影響に配慮した最新式の炉や故人との最後のお別れをする場所にふさわしい施設となり市民からも好評を得ている。
	PTXTHYOUKASYA: 市民課長　萩原　昭一
	PTXTSYOZOKUCYO: 市民生活部長　塚原　寛治
	PTXTCOMMENT: 　火葬場施設建設事業は、実施計画通り平成２２年度に完了し、良好な火葬施設の整備がなされた。
	PTXTKENKAI: 　火葬場の整備事業については、全て計画通りに進行し予定事業期間内に完了したため、妥当な展開であったと考える。
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