

## 今後のスケジュール

日程	項目	内容
6月14日(水)	第1回 庁内策定検討委員会	策定方針(案) 市民及び事業者の意識調査について 現行計画の評価・検証について
6月21日(水)	第1回 環境審議会	諮問、策定方針(案)
7月7日～7月21日	市民及び事業者 意識調査	市民(2,000名)、事業者(300社)
7月11日～7月20日	現行計画 評価・検証	
8月24日(木)	第2回 庁内策定検討委員会	意識調査結果及び現行計画評価 報告 計画骨子(案)審議
9月11日(月)	第2回 環境審議会	意識調査結果及び現行計画評価 報告 計画骨子(案)審議
9月26日(火)	議員全員協議会	計画骨子(案)報告
10月20日(金)	第3回 環境審議会	素案審議
11月初旬	第3回 庁内策定検討委員会	計画(案)審議
11月下旬	第4回 環境審議会	計画(案)審議
12月14日(木)	議員全員協議会	計画(案)審議 パブリックコメントの実施について
12月15日～1月4日	パブリックコメント	
1月中旬	第4回 庁内策定検討委員会	パブリックコメント結果報告 計画(案)審議
1月下旬	第5回 環境審議会	パブリックコメント結果報告 計画(案)審議 答申
2月中旬	議員全員協議会	計画(案)、答申報告
2月下旬	第1回 定例会(3月議会)	3月議会へ上程