

■ 深谷市コミュニティバス「くるりん」(デマンドバス) 再編計画策定業務委託  
第2回変更(案)の概要

◇変更内容

履行期限を令和3年8月31日まで延長する。

	当初	第1回変更	今回変更(第2回変更)
委託場所	深谷市全域	変更なし	変更なし
履行期間	令和2年7月10日から 令和3年3月31日まで	令和2年7月10日から 令和3年6月30日まで	令和2年7月10日から 令和3年8月31日まで
業務委託料	金4,840,000円	変更なし	変更なし
業務内容	デマンドバス再編計画 策定業務 一式	変更なし	変更なし

◇変更理由

本業務の委託期間中に、新型コロナウイルス感染症予防のため会議開催にも制約が設けられたことなど、当初計画した業務スケジュールに遅れが生じたことにより履行期限を更に2ヶ月延長したい。