

■深谷市地域公共交通計画策定スケジュール（案）

	令和5年						令和6年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)市の現状整理・分析									
①基礎的データ	整理・分析								
②公共交通の現況	整理・分析								
(2)上位計画・関連計画におけるまちづくりの方向性の整理									
(3)市民等のニーズ把握									
①市民アンケート調査		計画・調整	発送☆	実施・集計					
②利用者アンケート調査		計画・調整	発送☆	実施・集計					
③交通事業者へのヒアリング調査			計画・調整	実施・整理					
(4)地域公共交通の問題点・課題の整理									
(5)地域における望ましい公共交通体系の検討									
(6)地域公共交通計画の取りまとめ									
①目標を達成するために行う事業及びその実施主体等の検討				実施事業(案)の検討	実施事業の詳細検討				
②パブリックコメントの実施								実施	議会報告
③地域公共交通計画の作成				骨子案の作成	素案の作成		案の作成		
○深谷市地域公共交通会議の開催		①		②	③	④	⑤		⑥

2月13日(火)~2月29日(木)に実施

実施
議会報告

【深谷市地域公共交通会議の主な議題テーマ】

【第1回】8月18日	【第2回】10月2日	【第3回】11月22日	【第4回】12月25日	【第5回】1月31日	【第6回】3月8日
○調査概要について ○策定スケジュールについて	○公共交通の現状整理 [第1~4章] ○計画期間について ○定時定路線の再編について	○計画(骨子案)の提示① ・問題点・課題点[第6章] ・調査結果[第5章]	○計画(骨子案)の提示② ・計画の基本方針・計画目標・実施事業[第7章] ・計画の推進方策[第8章] ・参考資料[第9章]	○計画(素案)の提示 ○パブリックコメントの実施について	○パブリックコメントの結果について ○計画(案)の提示