

■ 深谷市地域公共交通計画策定スケジュール（案）

| | 令和5年 | | | | | | 令和6年 | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|------------|-----|-----------|------|------|----|
| | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| (1)市の現状整理・分析 | | | | | | | | | |
| ①基礎的データ | 整理・分析 | | | | | | | | |
| ②公共交通の現況 | 整理・分析 | | | | | | | | |
| (2)上位計画・関連計画におけるまちづくりの方向性の整理 | | | | | | | | | |
| (3)市民等のニーズ把握 | | | | | | | | | |
| ①市民アンケート調査 | | 計画・調整 | 発送☆ | 実施・集計 | | | | | |
| ②利用者アンケート調査 | | 計画・調整 | 発送☆ | 実施・集計 | | | | | |
| ③交通事業者へのヒアリング調査 | | | 計画・調整 | 実施・整理 | | | | | |
| (4)地域公共交通の問題点・課題の整理 | | | | | | | | | |
| (5)地域における望ましい公共交通体系の検討 | | | | | | | | | |
| (6)地域公共交通計画の取りまとめ | | | | | | | | | |
| ①目標を達成するために行う事業及びその実施主体等の検討 | | | | 実施事業(案)の検討 | | 実施事業の詳細検討 | | | |
| ②パブリックコメントの実施 | | | | | | | 実施 | 議会報告 | |
| ③地域公共交通計画の作成 | | | | 骨子案の作成 | | 素案の作成 | | 案の作成 | |
| (7)深谷市地域公共交通会議の開催 | | ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | | ⑥ |

【深谷市地域公共交通会議の主な議題テーマ】

| 【第1回】8月18日 | 【第2回】10月2日 | 【第3回】11月22日 | 【第4回】12月25日 | 【第5回】1月下旬 | 【第6回】3月中旬 |
|----------------------------|---|---|--|---------------------------------|--------------------------------|
| ○調査概要について ○策定スケジュールについて | ○公共交通の現状整理 [第1～4章] ○計画期間について ○定時定路線の再編について | ○計画(骨子案)の提示① ・問題点・課題点[第6章] ・調査結果[第5章] | ○計画(骨子案)の提示② ・計画の基本方針・計画目標・実施事業[第7章] ・計画の推進方策[第8章] ・参考資料[第9章] | ○計画(素案)の提示 ○パブリックコメントの実施について | ○パブリックコメントの結果について ○計画(案)の提示 |