

深谷市コミュニティバス「くるリン」(デマンドバス)再編計画策定業務委託 スケジュール

	令和2年						令和3年					
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
(1)利用実態分析	←→											
(2)公共交通の現況分析		←→										
(3)デマンドバスの問題点・課題の整理			←→									
(4)デマンドバスの見直し方針の検討				←→								
(5)デマンドバスの運行再編計画の策定						←→						
(6)パブリックコメントの実施補助									←→			
(7)地域公共交通会議等の運営支援 (深谷市地域公共交通会議開催)			■			■			■			■
(8)打合せ協議	■		■	■		■		■				■
(9)報告書作成											←→	

令和2年9月9日
第3回交通会議

→ 次年度へ繰越作業