

	8月				9月					10月			11月				12月				1月		2月	
	1~8	9~15	16~22	23~31	1~5	6~12	13~19	20~26	27~30	1~10	11~17	18~24	25~31	1~7	8~14	15~21	22~30	1~5	6~12	13~19	20~31	1~15	17~31	初旬
深谷観光バス 確認事項	運行スケジュール作成				路線バス企画案作成		深谷市地域公共交通会議 第3回会議					関東運輸局 埼玉運輸支局 路線許可申請										試行運行・乗務員研修		路線バス 運行開始
												バス停位置承諾 承諾書作成					路線申請 関係書類作成							
深谷市推進協議会 確認事項	企画書確				運賃收受、車両規格、 路線ルート等の実務内容確認					最終確認														
大河ドラマ 「青天を衝け」 深谷市推進協議会										最終確認		バス停												