

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年05月20日

計画の名称	深谷市宅地耐震化推進事業												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和03年度 (1年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	深谷市												
計画の目標	近年、大地震や豪雨災害等が多発する中、丘陵部の谷や沢を大規模に埋めた造成地または傾斜地盤上に腹付けした造成宅地において、盛土の地滑りの変動（滑動崩壊）が生じ、甚大な災害が発生している。 このような中、当市でも1次スクリーニングにおいて大規模盛土造成があることが確認されたため、変動予測調査を実施することにより大規模盛土造成地の安全性を把握することを目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3	A	3	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値	最終目標値 (R3末)
1	大規模盛土造成地の2次スクリーニング計画を策定する 大規模盛土造成地の2次スクリーニング計画の策定完了を確認する	0箇所	箇所	1箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	深谷市	直接	深谷市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地2次スクリ ーニング計画策定 1ヶ所	深谷市						3	-	
												小計						3	
												合計						3	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

社会資本整備総合整備計画に関する事後評価を深谷市にて実施

事後評価の実施時期

令和4年5月

公表の方法

深谷市のホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

市内の大規模盛土造成地について、2次スクリーニング計画の策定を含む変動予測調査を完了した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

対象地の経過観察を行いつつ2次スクリーニングの実施を検討する。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	2次スクリーニング計画の策定完了	
	最終目標値	1箇所
	最終実績値	1箇所