

(別添2)

【深谷市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

29校中26校（約89％）（令和6年12月末時点）

（ネットワークアセスメントの途中結果による）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

ネットワークアセスメントの実施により、委託事業者より報告を受け、令和7年3月末までに課題のある学校について、課題を特定します。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和9年3月末までに対象校における改善策を検討します。必要に応じ回線事業者と相談しながら、回線の増強や増設を行う必要性を検討します。また、定期的に、ネットワーク簡易帯域測定及び体感調査を実施することで、状況を把握しながら対応できる仕組みを整えていきます。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和5年度一部の学校で実施したネットワークアセスメントにより、回線の増強や設定の見直し、ネットワーク機器の交換などで改善することがわかり、令和6年度残りの学校を含めすべての学校で同様のネットワークアセスメントを実施しました。委託事業者より結果の報告により、改善に向けた検討、必要に応じ予算措置などを実施していく予定です。