

ふかや市政



祝 新1万円札
渋沢栄一翁



©深谷市

市民のみなさまへ

令和 7年 3月 25日

深谷市役所
都市整備部 道路河川課

工期延長について (お願い)

日頃より、深谷市の道路事業にご協力いただきありがとうございます。
このたび、深谷市上原地内の市道幹10号線 道路改良工事(その8)が、下記により工期延長の運びとなりました。
つきましては、通行止め等、工事期間中は地元の皆様方にご不便をおかけすることになりますが、ご協力いただきますようお願いいたします。

記

1. 工 事 名 市道幹10号線 道路改良工事(その8)
2. 工事場所 裏 図 の と お り
3. 工事期間 令和7年1月6日 から 令和7年3月31日 までのところを
令和7年6月30日 まで工期延長
4. 工事施工者 施 工 者 内田建設 株式会社
住 所 深谷市永田2095
電 話 048-584-4091
現場責任者 岩崎 修一

※不明な点につきましては、下記へお問い合わせください。

問い合わせ先

深谷市役所 都市整備部 道路河川課 幹線道路整備係

電 話 048-571-1211(代表) 内線:3601

ファックス 048-574-6670

位置図

藤沢中学校



市道幹10号線

北武蔵広域農道

国道140号バイパス

250m
1:6,000

