

令和8年4月1日

市民のみなさまへ

深谷市役所 都市整備部 区画整理課

工期延長のお知らせ

日頃より、深谷市の国済寺土地区画整理事業にご協力いただきありがとうございます。
このたび、現在工事中の深谷市国済寺地内の国済寺土地区画整理事業 調整池整備工事が、下記のとおり工期延長することとなりました。
つきましては、通行止め等、工事期間中は地元の皆様方にご不便をおかけすることになりますが、ご協力いただきますようお願いいたします。

工事により期待される効果
調整池で雨水を一時的に貯めることで、水害を防ぐことができます。

※この工事の内容については、深谷市ホームページでも確認できます。

検索手順：ホーム→暮らし・手続き→暮らし→工事情報

[http://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/kurashi/kouji_jouhou/index.html]

※右のQRコードを読み取ることで、当該ページに直接アクセスできます。

QRコード
からアクセス



記

1. 工事名 国済寺土地区画整理事業 調整池整備工事
2. 工事場所 裏図のとおり
3. 工事期間 令和6年9月6日 から 令和8年3月31日 までのところ
令和8年7月31日 まで工期延長
4. 工事請負業者
業者名 古郡・鈴木特定建設工事共同企業体
住所 深谷市稲荷町二丁目10番6号
電話 048-573-3116
現場代理人 岡村 建太

※不明な点につきましては、下記へお問い合わせください。

問い合わせ先


深谷市役所 都市整備部 区画整理課

国済寺区画整理係

電話：048-574-6656 (直通)

ファックス：048-574-8545

位置図



凡 例	
工事箇所	