



令和8年7月1日

市民のみなさまへ

深谷市役所 都市整備部 区画整理課

工期延長のお知らせ

日頃より、中央土地区画整理事業にご協力いただきありがとうございます。

このたび、現在工事中の深谷市西島町2丁目地内の中央土地区画整理事業 街路築造工事（R7-1）が、下記のとおり工期延長することとなりました。

つきましては、通行止め等、工事期間中は地元の皆様方にご不便をおかけすることになりますが、ご協力いただきますようお願いいたします。

工事により期待される効果

中央土地区画整理地内において、計画道路を整備することにより
利用者の快適かつ安全で、利便性の高い生活環境となります。

※この工事の内容については、深谷市ホームページでも確認できます。

検索手順：ホーム→くらし・手続き→くらし→工事情報

[http://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/kurashi/kouji_jouhou/index.html]

QRコード
からアクセス



記

- | | |
|------------|---|
| 1. 工 事 名 | 中央土地区画整理事業 街路築造工事（R7-1） |
| 2. 工 事 場 所 | 裏 図 の と お り |
| 3. 工 事 期 間 | 令和8年1月13日 から 令和8年7月10日 までのところ
令和8年8月31日 まで工期延長 |
| 4. 工事請負業者 | 業 者 名 株式会社 潤組
住 所 深谷市榎合596-3
電 話 048-572-6314
F A X 048-574-6988
現場責任者 為谷 剛 |

※不明な点につきましては、下記へお問い合わせください。

問い合わせ先

深谷市役所 都市整備部 区画整理課

中央区画整理係

電 話：048-574-6656（直通）

ファックス：048-574-8545

