
自治事務 法定受託事務

■職員□一部委託 □全部委託 □指定管理 □市民ボランティア □NPO等 □その他( )

3 2 7

3 2 7

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

※　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

担当課

令和4年度

68,022,102

前年度決算額（円）

一般会計

令和6年6月17日（月）

令和9年度

幼稚園・こども館複合施設建設基本計画
（仮称）深谷市立こども館建設基本計画

■ □

101,300,000 176,672,000

こども青少年課 担当係 こども青少年政策係 管理番号 30121幼稚園・こども館複合施設建設事業（こども館）

健康でいきいきと暮らせるまち

子育て支援の充実

令和7年度

民生費

0

0

1,581,681,298

10,200,298.00

1.22

68,022,102

909,900,000

68,022,102

令和5年度 令和6年度

1,021,400,298

10,200,298.00

大項目

小項目

1

屋内型の子どもの遊び場である「（仮称）深谷市立こども館」を深谷市立幼稚園再編計画に基づき新設する幼稚園と
の複合施設として新たに整備する。

県支出金 0 0 0 0

こども館費

財
源
内
訳 他特定財源

一般財源

予算（現額）

0

児童福祉費

民生費 児童福祉費

０歳から１８歳未満の児童及びその保護者。

事務事業

1

事業概要

２．事業費（投入コスト）

総
合
計
画

主要プロジェクト 3 「ふかや」の魅力を生かした移住定住推進プロジェクト

0 0 0 75,709,000

0

0 0

0

区分

事務事業評価表
１．基本事項

0.44 1.22

根拠法令
個別計画等

事業区分

目的
※何のために

幼稚園・こども館複合施設建設事業（こども館）［こども青少年］

こども館費 幼稚園・こども館複合施設建設事業（こども館）［教育施設課］

子育て中の親子が気軽に集い、児童に健全な遊びを与え、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供し、
子育て支援のさらなる充実を図る。

対象
※誰・何を対象に

区分 款

手段
※どのように

設計業務、建設工事

成果
※何を求めるか

児童が安心して遊び、子育て世代が相互交流や相談できる場が整備される。

中項目 1 健やかに成長できるまちづくり

1,319,100,000

単位：円

総事業費試算

人件費相当試算※

従事職員数（人）人件
費

#VALUE! 71,546,575

#VALUE! 3,524,473.00

0事
業
費 地方債

年度別計画

69,043,000 1,011,200,000

0

決算額

国支出金

0

0

建設工事設計業務 複合施設建設工事
駐車場１整備工事

複合施設建設工事

1,571,481,000

0

作成日

細事業名

令和8年度

事務事業を
構成する
予算事業

本事業の
主な業務

幼稚園・こども館複合施設（こども館）の整備

執行体制

一般会計

項 目



％

設計業務3/10、建設工事7/10(内、R6は4/10、R7は6/10)

　

令和
7年度

令和
8年度

0.00

目標値の算定根拠/実績値の出所

活動指標１
実績値

こども館整備件数

0.00 1.00

４．観点別評価

目標値

実績値

目標値

実績値の算出式

令和
9年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
6年度

評価者 こども青少年政策係　飯村　啓史

区分 評価の観点 評価 評価理由

効率性

・意図した成果が上がっている
か。
・指標未達成の場合は、その原因
を分析できているか。

・ICTの活用や業務改善が充分か。
  ※検証必須
・コスト面など効率的に執行できてい
るか。
・民間委託や他事業との統合・連携が
可能か。

設計業務及び建設工事に係る業務を教育施設課に執行委任し、関係課及び
設計業務委託受託者で連携・調整を進めながら、効率的に業務を進めるこ
とができた。

A

A

１０月に基本設計、３月に実施設計を完了させることができた。

成果

（２）事業効率性評価
事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
（評価基準）（A:効率的である　B:高める余地あり　C:効率的でない）

評価者 こども青少年政策係　飯村　啓史

0.00

複合施設建設の関係３課（こども青少年課、教育総務課、教育施設課）及
び設計業務委託受託者で毎月定例会議及び分科会を開催し、円滑に施設の
設計を進めることができた。

実績値の算出式

30.00

　

　

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値の算出式

実績値

30.00 58.00 100.00

目標値

成果指標１

単
位

件

３．評価指標

評価評価の観点区分

　

目標値

実績値

区分

こども館整備件数

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

指標名

こども館整備進捗率 目標値

実績値

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。

・活動実績は、見込みに沿い、か
つ投入資源に見合っているか。

（１）事業達成度評価
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。
（評価基準）（A:達成している　B:おおむね達成している　C:達成していない）

A活動

評価理由・指標数値の推移

目標値の算定根拠/実績値の出所



□ ①拡充,重点化(コスト投入) □委託化等の検討

■ ②現状のまま継続 □成果向上のための改善

□ ③見直して継続 □効率化のための改善

□ ④目的達成による終了 □事業規模の縮小

□ ⑤廃止を検討 □他の事務事業と統合

こども青少年政策係 管理番号

令和7年度以降に取り組む
改善・改革案・今後の課題

（事業目的・各指標の達成に必要
な改善、業務の効率化を図るため

の改善）

７．改善改革プラン・今後の課題

令和6年度に実施する
改善・改革案

（事業目的・各指標の達成に必要
な改善、業務の効率化を図るため

の改善）

８．評価指標グラフ

６．所属長評価（今後の方向性）

５．前年度改善改革プラン達成状況

執行委任先の教育施設課、教育総務課と連携し、当初の予定どおり年度内
に設計業務を完了させることができた。令和６年度は建設工事に着手する
ことになるが、引き続き関係課と連携・調整を図りつつ令和８年度の開館
に向けた準備を進めていく。

令和4年度の評価を受けて
設定した改善・改革案

達成状況及び
その効果

評価者 こども青少年課長　美野田　芳二

評価の内容説明

30121事務事業 幼稚園・こども館複合施設建設事業（こども館） 担当課 こども青少年課 担当係

区分 指標名

区分 指標名

0

0.5

1

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

目標値

実績値

0

0.5

1

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

目標値

実績値

上記を実施するための具体的な取組内容は？


