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※令和６年度は決算見込み額です。

※　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

本事業の
主な業務

幼稚園・こども館複合施設（こども館）の整備

決算額

国支出金

執行体制

一般会計

項 目

作成日

細事業名

令和8年度

事務事業を
構成する
予算事業

0

事
業
費 地方債

年度別計画

0

建設工事設計業務 複合施設建設工事
駐車場１整備工事

複合施設建設工事

1,571,481,000

611,395,460

69,043,000 1,041,477,000

0

0

単位：円

総事業費試算

人件費相当試算※

従事職員数（人）人件
費

#VALUE! 71,546,575

#VALUE! 3,524,473

事務事業評価表
１．基本事項

0.44 1.22

根拠法令
個別計画等

事業区分

目的
※何のために

幼稚園・こども館複合施設建設事業（こども館）［こども青少年］

こども館費 幼稚園・こども館複合施設建設事業（こども館）［教育施設課］

子育て中の親子が気軽に集い、こどもに健全な遊びを与え、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供
し、子育て支援のさらなる充実を図る。

対象
※誰・何を対象に

区分 款

手段
※どのように

設計業務、建設工事

成果
※何を求めるか

こどもが安心して遊び、子育て世代が相互交流や相談できる場が整備される。

中項目 1 健やかに成長できるまちづくり

1,319,100,000

事務事業

1

事業概要

２．事業費（投入コスト）

総
合
計
画

主要プロジェクト 3 「ふかや」の魅力を生かした移住定住推進プロジェクト

0 0 500,000 75,709,000

0

0 0

18,822

区分

大項目

小項目

1

屋内型のこどもの遊び場である「（仮称）深谷市こども館」を深谷市立幼稚園再編計画に基づき新設する幼稚園との
複合施設として新たに整備する。

県支出金 0 0 0 0

こども館費

財
源
内
訳 他特定財源

一般財源

予算（現額）

169,891,000

児童福祉費

民生費 児童福祉費

こども（満１８歳に達した日以後の最初の３月３１日までの間にある者）及びその保護者。

0

1,601,754,761

30,273,761

3.55

68,022,102

356,500,000

68,022,102

令和5年度 令和6年度

621,426,595

10,031,135

令和07年06月12日(木)

令和9年度

幼稚園・こども館複合施設建設基本計画
（仮称）深谷市立こども館建設基本計画

■ □

84,504,460 176,672,000

こども青少年課 担当係 こども青少年政策係 管理番号 30121幼稚園・こども館複合施設建設事業（こども館）

健康でいきいきと暮らせるまち

子育て支援の充実

令和7年度

民生費

0

担当課

令和4年度

611,376,638

前年度決算額（円）

一般会計



・活動実績は、見込みに沿い、か
つ投入資源に見合っているか。

（１）事業達成度評価
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。
（評価基準）（A:達成している　B:おおむね達成している　C:達成していない）

A活動

評価理由・指標数値の推移

目標値の算定根拠/実績値の出所

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。

目標値

実績値

区分

こども館整備件数

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

指標名

こども館整備進捗率 目標値

実績値

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

３．評価指標

令和
4年度

令和
5年度

評価評価の観点区分

　

成果指標１

単
位

件

実績値の算出式

実績値

30.00 58.00 100.00

目標値

令和
9年度

複合施設の関係３課（こども青少年課、教育総務課、教育施設課）、監理
業務委託受託者及び建設工事受託者で毎月定例会を開催し、円滑に施設の
工事を進めることができた。

実績値の算出式

30.00 58.00

　

　

実績値

目標値

実績値

目標値

令和
6年度

評価者 （仮称）こども館準備係　逸見　彰太

区分 評価の観点 評価 評価理由

効率性

・意図した成果が上がっている
か。
・指標未達成の場合は、その原因
を分析できているか。

・ICTの活用や業務改善が充分か。
  ※検証必須
・コスト面など効率的に執行できてい
るか。
・民間委託や他事業との統合・連携が
可能か。

駐車場整備１及び本体建設工事に係る業務を教育施設課に執行委任し、関
係課、監理業務委託受託者及び建設工事受託者と連携・調整を進めなが
ら、効率的に業務を進めることができた。

A

A

駐車場整備工事１を４月に契約し、９月に完成させることができた。
本体建設工事を７月に契約することができた。

成果

（２）事業効率性評価
事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
（評価基準）（A:効率的である　B:高める余地あり　C:効率的でない）

評価者 （仮称）こども館準備係　逸見　彰太

0.00 0.00 1.00

４．観点別評価

目標値

実績値

目標値

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

活動指標１
実績値

こども館整備件数

　

令和
7年度

令和
8年度

0.00

％

設計業務3/10、建設工事7/10(内、R6は4/10、R7は6/10)

0.00


