

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和03年01月26日(火)

事務事業		情報システム運営管理事業		担当課	ICT推進室	担当係	情報システム係	管理番号	2723	
第2次総合計画				事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務	→ 対象拡大 サービス拡充	有□	有□	
	行計 政画 分施 野策 別名	大項目	200006	みんなで創る協働のまち（協働・行政経営）	根拠法令 個別計画 等	深谷市情報セキュリティポリシー				
		中項目	200002	将来に向けた持続可能なまちづくり						
	小項目	200003	行政財政運営の推進							
事業概要		住民基本台帳、税、福祉、保育等の基幹系業務システムの安定的な運用と、効率的な行政運営を行うため、グループウェア等の内部業務系システム・ICTインフラ・庁内外ネットワークを整備・運用するものである。また、新庁舎におけるネットワークシステムを構築する。								
目的 ※何のために		基幹系業務システム（総合行政システム）の運用により、安定した市民サービスを提供するため。システムやネットワークの可用性を維持し、事務の継続性を保つため。								
対象 ※誰・何を対象に		市民及び職員								
手段 ※どのように		総合行政システムをクラウド化し、災害時でもデータが利用できる仕組みを構築する。ネットワーク機器等の定期的な保守点検を実施する。								
成果 ※何を求めるか		総合行政システム及びネットワーク等の安定した運用を図る。新庁舎ネットワークを構築し、ICTインフラを整備する。								
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 市職員 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO 民間団体 <input type="checkbox"/> その他（ ）								
事務事業を構成する 予算事業		会計区分	款	項	目	細事業名			前年度決算額（円）	
		一般会計	02	総務費	01	総務管理費	06	情報管理費	情報システム運営管理事業	309,195,428
			00		00		00			0
			00		00		00			0
			00		00		00			0
			00		00		00			0
本事業の 主な業務		・ 総合行政システムの運用保守管理							・	
		・ グループドメイン管理							・	
		・ ネットワーク管理							・	
		・ 内部業務系システムの管理							・	
		・ 埼玉県セキュリティクラウドへの接続・利用							・	
		・ 新庁舎ネットワークシステム構築							・	

2. 事業費（投入コスト）

単位：円

区 分		平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	
年度別計画		総合行政システムの更改	総合行政システムの運用	総合行政システムの運用	総合行政システムの運用	総合行政システムの運用	
			新庁舎ネットワーク基本設計	ネットワークの整備運用	新庁舎ネットワーク構築・移転	新庁舎ネットワークの運用	
				新庁舎ネットワーク構築	内部業務系システム更改		
事業費	予算（現額）	145,203,000	137,908,000	311,022,000	580,358,000	179,286,000	
	決算額	143,784,751	136,331,343	309,195,428	0	0	
	財源内訳	国支出金	2,904,000	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	142,500,000	351,800,000	0	
		他特定財源	0	0	0	0	
	一般財源	140,880,751	136,331,343	166,695,428	228,558,000	179,286,000	
人件費	従事職員数(人)	1.55	2.05	4.10	3.00	3.00	
	人件費相当試算 ※1	12,057,450	15,953,100	33,230,500	24,444,000	24,444,000	
		0	0	0	0	0	
(総事業費試算)		155,842,201	152,284,443	342,425,928	604,802,000	203,730,000	

※1 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	情報システム運営管理事業	担当課	I C T 推進室	担当係	情報システム係	管理番号	2723
<div>■ ① 現状のまま継続</div> <div>□ ② 見直して継続</div> <div>□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）</div> <div>□ ④ 目的達成による終了</div> <div>□ ⑤ 廃止を検討</div>			評価の内容説明				
			総合行政システムは安定稼働の実現、新庁舎ネットワーク構築は大きな遅れもなくスケジュールどおりの進捗を確保できた。どちらも市民・職員にとって重要なシステムであるため、日常のメンテナンスや進捗管理を滞りなく進め、安定した運用を図っていきたい。				
上記を実施するための具体的な取り組み内容は？			評価者	I C T 推進室長 加藤 昇			

7. 改善改革プランと今後の課題

改善・改革案	総合行政システムについては、引き続き正常な運営管理を継続する。 新庁舎ネットワーク構築業務については、現場での構築業務開始から、各システムの移転作業、移転後の運用までの一連の業務を滞りなく進める。
--------	---

8. 今後の課題（年度別計画等により実施する取り組み等）

今後の課題	現場作業の進行管理、移転システムの特定や作業手順、移転後のシステム運用など、職員及び関係部署と綿密な連携を取り合い、新庁舎でのシステム環境の安定化を図る。
-------	---

9. 評価指標グラフ

