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１．基本事項 作成日

担当課 担当係 管理番号

総
合
振
興
計
画

事業区分 自治事務 法定受託事務
対象拡大　　　有

計
画
施
策
名

行
政
分
野
別

根拠法令
個別計画

等

事業概要

目的
※何のために

対象
※誰・何を対象に

手段
※どのように

成果
※何を求めるか

執行体制 市職員 一部委託 全部委託 指定管理
市民ボラ
ンティア

ＮＰＯ
民間団体

その他（　　　　　　）

を構成する
予算事業

会計区分 款 項 目 細事業名 前年度決算額（円）

本事業の
主な業務

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

２．事業費（投入コスト） ※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値） 単位：円
区　　　分

年度別計画

事
　
業
　
費

予算（現額）

決算額

財
源
内
訳

国支出金

県支出金

地方債

他特定財源

一般財源

人
件
費

従事職員数(人)

人件費相当試算
※１

(総事業費試算)

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

サービス拡充　有
■ □

01 08 02 02

□

□

00241

事務事業評価表

中項目

大項目

事務事業

事務事業

主要プロジェクト

基本戦略

小項目

000001 都市の発展を支える道路網の形成

000004 便利で機能的な都市づくり＜都市・生活基盤＞

平成29年06月19日(月)

寄居ＰＡスマートインターチェンジ設置事業

スマートＩＣ整備事業

道路河川課 幹線道路整備係

08

00

00

00

00

土木費
02

00

00

00

00

道路橋りょ
う費

一般会計
02

00

00

00

00

道路新設改
良費

4151

000001 広域交通の利便性向上プロジェクト

000001 活力を高めるまちづくり

000001 幹線道路の整備
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３．評価指標

グ
ラ
フ
表
示

区分

指標名
目標値

単
位

実績値

年度別目標値の設定根拠

実績値の出所・算出式

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

４．観点別評価 （A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動
（意図した活動を
　行っているか）

目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明

成果
（意図した成果が
　上がっているか）

目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明

効率性
（効率的に事務を
　行っているか）

目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度
改善・改革案

達成状況
及び

その効果

目
標
な
し

活動指標１

活動指標２

活動指標３

成果指標１

成果指標２

　

Ａ

Ｂ

事務事業評価表
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６．所属長評価（今後の方向性）

担当課 担当係 管理番号

① 現状のまま継続 委託化等の検討
評価の内容説明

② 見直して継続 成果向上のための改善

③ 拡充・重点化（コスト投入） 効率化のための改善

④ 目的達成による終了 事業規模の縮小

⑤ 廃止を検討 他の事務事業と統合

評価者

７．改善改革プランと今後の課題

改善・改革案

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

今後の課題

９．評価指標グラフ

区分 指標名

区分 指標名

区分 指標名

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

事務事業

■

□

□

□

□

□

□

□

□

□

事務事業評価表

寄居ＰＡスマートインターチェンジ設置事業 道路河川課 幹線道路整備係

活動指標１

活動指標２

活動指標３

4151

関係事業者との担当者会議

業務委託等発注件数

アクセス道路整備工事発注件数

0

1.0

2.0

3.0

4.0

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値

実績値

0
2
4
6
8
10
12

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値

実績値

0

2

4

6

8

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標値

実績値


	PTXTKEIKAKU: 道路法
	PTXTGAIYOU: 　本事業は、関係市町を中心として、関越自動車道の寄居パーキングエリアにスマートインターチェンジを設置すると共に設置効果を最大限に発揮するため、深谷市方面アクセス道路を整備する事業である。
	PTXTMOKUTEKI: 交通の利便性向上と交通分散による渋滞緩和及び防災機能の強化を図るため。
	PTXTTAISYOU: 市民
	PTXTSYUDAN: ＮＥＸＣＯ東日本や関係自治体と協議を行い、スマートインターチェンジ及びアクセス道路を整備する。
	PTXTSEIKA: ＥＴＣ車載器を搭載した全車種・２４時間対応のスマートＩＣを設置することにより、関越自動車道へのアクセス性の向上、及び、アクセス道路の整備による寄居町・美里町方面への交通利便性の向上を図る。
	PCHKTAISEI1: ■
	PCHKTAISEI2: ■
	PCHKTAISEI3: □
	PCHKTAISEI4: □
	PCHKTAISEI5: □
	PCHKTAISEI6: □
	PCHKTAISEI7: □
	PTXTSONOTA: 
	PTXTKESSAN1: 582664900
	PTXTKESSAN2: 0
	PTXTKESSAN3: 0
	PTXTKESSAN4: 0
	PTXTKESSAN5: 0
	PTXTGYOMU1: 路線測量委託
	PTXTGYOMU2: 道路詳細設計委託
	PTXTGYOMU3: 用地測量委託
	PTXTGYOMU4: 用地買収
	PTXTGYOMU5: 文化財発掘調査
	PTXTGYOMU6: 本体工事発注
	PTXTGYOMU7: 関係機関への負担金業務
	PTXTGYOMU8: 
	PTXTGYOMU9: 
	PTXTGYOMU10: 
	PTXTGYOMU11: 
	PTXTGYOMU12: 
	DUMMY1: 
	DUMMY2: 
	DUMMY3: 
	DUMMY4: 
	DUMMY5: 
	DUMMY6: 
	PTXTKEIKAKU1_101: ・関係機関との協議
	PTXTKEIKAKU1_201: ・測量設計等
	PTXTKEIKAKU1_301: 
	PTXTYOSAN01: 9301000
	PTXTKESSAN01: 4785232
	PTXTKUNI_SISYUTU01: 0
	PTXTKEN_SISYUTU01: 0
	PTXTCHIHOUSAI01: 0
	PTXTTOKUTEI01: 851868
	PTXTIPPAN01: 3933364
	PTXTMEMBER01: 1.26
	PTXTSISAN01: 9620100
	PTXTCOST01: 0
	PTXTJIGYOHI01: 14405332
	PTXTKEIKAKU2_1: ・関係機関との協議
	PTXTKEIKAKU3_1: ・関係機関との協議
	PTXTKEIKAKU4_1: ・関係機関との協議
	PTXTKEIKAKU5_1: ・関係機関との協議、地区協議会
	PTXTKEIKAKU6_1: ・関係機関との協議、地区協議会
	PTXTKEIKAKU2_2: ・測量設計等
	PTXTKEIKAKU3_2: ・測量設計等
	PTXTKEIKAKU4_2: ・用地買収　・文化財発掘調査
	PTXTKEIKAKU5_2: ・用地買収　・文化財発掘調査
	PTXTKEIKAKU6_2: ・用地買収　
	PTXTKEIKAKU2_3: 
	PTXTKEIKAKU3_3: ・用地買収
	PTXTKEIKAKU4_3: ・工事の実施
	PTXTKEIKAKU5_3: ・工事の実施　
	PTXTKEIKAKU6_3: ・工事の実施　
	PTXTYOSAN02: 88181000
	PTXTYOSAN03: 261735000
	PTXTYOSAN04: 560546000
	PTXTYOSAN05: 723683394
	PTXTYOSAN06: 124877000
	PTXTKESSAN02: 31309562
	PTXTKESSAN03: 185323174
	PTXTKESSAN04: 374990229
	PTXTKESSAN05: 582664900
	PTXTKESSAN06: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU02: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU03: 36762000
	PTXTKUNI_SISYUTU04: 90141500
	PTXTKUNI_SISYUTU05: 203925500
	PTXTKUNI_SISYUTU06: 1760000
	PTXTKEN_SISYUTU02: 0
	PTXTKEN_SISYUTU03: 0
	PTXTKEN_SISYUTU04: 0
	PTXTKEN_SISYUTU05: 0
	PTXTKEN_SISYUTU06: 0
	PTXTCHIHOUSAI02: 19800000
	PTXTCHIHOUSAI03: 123100000
	PTXTCHIHOUSAI04: 156900000
	PTXTCHIHOUSAI05: 256800000
	PTXTCHIHOUSAI06: 0
	PTXTTOKUTEI02: 10376468
	PTXTTOKUTEI03: 33038000
	PTXTTOKUTEI04: 75142294
	PTXTTOKUTEI05: 35612440
	PTXTTOKUTEI06: 71744000
	PTXTIPPAN02: 1133094
	PTXTIPPAN03: 0
	PTXTIPPAN04: 52806435
	PTXTIPPAN05: 86326960
	PTXTIPPAN06: 51373000
	PTXTMEMBER02: 2.56
	PTXTMEMBER03: 2.71
	PTXTMEMBER04: 1.49
	PTXTMEMBER05: 2.9
	PTXTMEMBER06: 1.75
	PTXTSISAN02: 18913280
	PTXTSISAN03: 20471340
	PTXTSISAN04: 11563890
	PTXTSISAN05: 21947200
	PTXTSISAN06: 13837250.00
	PTXTCOST02: 0
	PTXTCOST03: 0
	PTXTCOST04: 0
	PTXTCOST05: 0
	PTXTCOST06: 0
	PTXTJIGYOHI02: 50222842
	PTXTJIGYOHI03: 213371340
	PTXTJIGYOHI04: 386554119
	PTXTJIGYOHI05: 604612100
	PTXTJIGYOHI06: 138714250
	NENDO1: 平成24年度
	NENDO2: 平成25年度
	NENDO3: 平成26年度
	NENDO4: 平成27年度
	NENDO5: 平成28年度
	NENDO6: 平成29年度
	HID_KAINEN: 平成28年度
	HID_JIMJIG_CD: 000026
	HID_RIREKI_NO: 14
	HID_GYOMU_EDA1: 1
	HID_GYOMU_EDA2: 2
	HID_GYOMU_EDA3: 3
	HID_GYOMU_EDA4: 4
	HID_GYOMU_EDA5: 5
	HID_GYOMU_EDA6: 6
	HID_GYOMU_EDA7: 7
	HID_GYOMU_EDA8: 8
	HID_GYOMU_EDA9: 9
	HID_GYOMU_EDA10: 10
	HID_GYOMU_EDA11: 11
	HID_GYOMU_EDA12: 12
	ERRMSG: 
	PTXTJNKNTA: 
	PCHK1: ■
	PCHK2: ■
	PCHK3: ■
	PCHK4: □
	PCHK5: □
	PCHK6: □
	PTXTSIHYONM1_1: 関係事業者との担当者会議
	PTXTSIKI1: 算出式＝会議実績
	KATUDOU: ・関係事業者と担当者会議を開催し、事業進捗について共通認識を持つことができた。
・業務委託については、予定していた業務のほか、事業進捗に必要な業務の発注を行った。
・アクセス道路の整備については、工区分けをしながらすべての区間の工事を発注した。
	SEIKA: ・本体部整備工事については、ＮＥＸＣＯへ施工管理も含めて委託しているが、用地取得に時間を要したため進捗に遅れが生じた。
・アクセス道路部整備工事については、目標どおり完成することができた。
	PTXTNAME: 幹線道路整備係長　松島幸治
	PTXTSIHYONM1_2: 
	PTXTSIHYONM2_1: 業務委託等発注件数
	PTXTSIHYONM2_2: 
	PTXTSIHYONM3_1: アクセス道路
	PTXTSIHYONM3_2: 整備工事発注件数
	PTXTSIHYONM4_1: スマートＩＣ本体部
	PTXTSIHYONM4_2: 整備工事進捗率
	PTXTSIHYONM5_1: アクセス道路部
	PTXTSIHYONM5_2: 整備工事進捗率
	PTXTSIHYONM6_1: 
	PTXTSIHYONM6_2: 
	PTXTSIKI2: 算出式＝発注実績
	PTXTSIKI3: 算出式＝発注実績
	PTXTSIKI4: 式＝当該年度工事費÷全体工事費
	PTXTSIKI5: 式＝当該年度工事費÷全体工事費
	PTXTSIKI6: 
	PTXTTANI1: 回
	PTXTTANI2: 件
	PTXTTANI3: 件
	PTXTTANI4: ％
	PTXTTANI5: ％
	PTXTTANI6: 
	MOKUHYO1_1: 
	MOKUHYO2_1: 
	MOKUHYO3_1: 
	MOKUHYO4_1: 
	MOKUHYO5_1: 
	MOKUHYO6_1: 
	KONKYO6: 
	KONKYO5: アクセス道路部概算総事業費及び予定工事箇所の概算事業費から算出。
	KONKYO4: スマートＩＣ本体部概算総事業費及び予定工事箇所の概算事業費から算出。
	KONKYO3: 当該年度発注予定件数
	KONKYO2: 当該年度発注予定件数
	KONKYO1: 必要につき開催するため目標値は設定しない。
	JISSEKI1_1: 2
	JISSEKI2_1: 4
	JISSEKI3_1: 3
	JISSEKI4_1: 3
	JISSEKI5_1: 3
	JISSEKI6_1: 0
	SIKI1_1: 
	MOKUHYO1_2: 1
	JISSEKI1_2: 1
	SIKI1_2: 
	MOKUHYO1_3: 0
	JISSEKI1_3: 0
	SIKI1_3: 
	MOKUHYO1_4: 0
	JISSEKI1_4: 0
	SIKI1_4: 
	MOKUHYO1_5: 0
	JISSEKI1_5: 0
	SIKI1_5: 
	MOKUHYO1_6: 0
	JISSEKI1_6: 0
	SIKI1_6: 
	SIKI2_1: 
	MOKUHYO2_2: 4
	JISSEKI2_2: 4
	SIKI2_2: 
	MOKUHYO2_3: 0
	JISSEKI2_3: 0
	SIKI2_3: 
	MOKUHYO2_4: 0
	JISSEKI2_4: 0
	SIKI2_4: 
	MOKUHYO2_5: 0
	JISSEKI2_5: 0
	SIKI2_5: 
	MOKUHYO2_6: 0
	JISSEKI2_6: 0
	SIKI2_6: 
	SIKI3_1: 
	MOKUHYO3_2: 11
	JISSEKI3_2: 11
	SIKI3_2: 
	MOKUHYO3_3: 0
	JISSEKI3_3: 0
	SIKI3_3: 
	MOKUHYO3_4: 0
	JISSEKI3_4: 0
	SIKI3_4: 
	MOKUHYO3_5: 0
	JISSEKI3_5: 0
	SIKI3_5: 
	MOKUHYO3_6: 0
	JISSEKI3_6: 0
	SIKI3_6: 
	SIKI4_1: 
	MOKUHYO4_2: 4
	JISSEKI4_2: 4
	SIKI4_2: 
	MOKUHYO4_3: 3
	JISSEKI4_3: 4
	SIKI4_3: 
	MOKUHYO4_4: 18.2
	JISSEKI4_4: 10.92
	SIKI4_4: 
	MOKUHYO4_5: 30.46
	JISSEKI4_5: 30.46
	SIKI4_5: 
	MOKUHYO4_6: 0
	JISSEKI4_6: 0
	SIKI4_6: 
	SIKI5_1: 
	MOKUHYO5_2: 1
	JISSEKI5_2: 3
	SIKI5_2: 
	MOKUHYO5_3: 4
	JISSEKI5_3: 7
	SIKI5_3: 
	MOKUHYO5_4: 100
	JISSEKI5_4: 45.3
	SIKI5_4: 
	MOKUHYO5_5: 100
	JISSEKI5_5: 100
	SIKI5_5: 
	MOKUHYO5_6: 0
	JISSEKI5_6: 0
	SIKI5_6: 
	SIKI6_1: 
	MOKUHYO6_2: 0
	JISSEKI6_2: 0
	SIKI6_2: 
	MOKUHYO6_3: 0
	JISSEKI6_3: 0
	SIKI6_3: 
	MOKUHYO6_4: 0
	JISSEKI6_4: 0
	SIKI6_4: 
	MOKUHYO6_5: 0
	JISSEKI6_5: 0
	SIKI6_5: 
	MOKUHYO6_6: 0
	JISSEKI6_6: 0
	SIKI6_6: 
	HID_SIHYO_EDA1: 1
	HID_SIHYO_EDA2: 1
	HID_SIHYO_EDA3: 1
	HID_SIHYO_EDA4: 1
	HID_SIHYO_EDA5: 1
	HID_SIHYO_EDA6: 1
	2NENDO1: 平成24年度
	2NENDO2: 平成25年度
	2NENDO3: 平成26年度
	2NENDO4: 平成27年度
	2NENDO5: 平成28年度
	2NENDO6: 平成29年度
	HID_SIHYO_KB1: 1
	HID_SIHYO_KB2: 2
	HID_SIHYO_KB3: 3
	HID_SIHYO_KB4: 4
	HID_SIHYO_KB5: 5
	HID_SIHYO_KB6: 
	KOUKA: ・関係事業者と進捗情報を共有しながら、本体部及びアクセス道路の整備を行った。
・本体部については供用開始延期となったが、アクセス道路については予定通り供用開始することができた。
	KAIZEN: ・スマートＩＣ本体部及びアクセス道路部共に関係事業者である美里町・寄居町・ＮＥＸＣＯと協力し、情報を共有しながら効率的に事業を進める。
・事業の進捗に合わせ関係機関との協議を行う。
	PMOKCHK1: ■
	PMOKCHK2: □
	PMOKCHK3: □
	PMOKCHK4: □
	PMOKCHK5: □
	PMOKCHK6: □
	KOURITUSEI: 
	NAME: 道路河川課長　野中護
	PTXTKAIZEN: ・スマートＩＣ本体部については、関係事業者である美里町・寄居町・ＮＥＸＣＯと協力し、進捗状況等の情報を共有しながら供用開始に向け事業を進める。
	PTXTKADAI: 事業の進捗に合わせ、関係機関との協議を随時実施するとともに、定期的に担当者会議を行う。
	PTXTSETUMEI: アクセス道路については、供用開始することができ、本体部についても進捗が図られている。スマートＩＣの設置については、関係事業者である美里町・寄居町・ＮＥＸＣＯと協力し、情報共有しながら、供用開始を目指していく必要がある。


