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１．基本事項 作成日

担当課 担当係 管理番号

第
２
次
総
合
計
画

事業区分 自治事務 法定受託事務
対象拡大　　　有

計
画
施
策
名

行
政
分
野
別

根拠法令
個別計画

等

事業概要

目的
※何のために

対象
※誰・何を対象に

手段
※どのように

成果
※何を求めるか

執行体制 市職員 一部委託 全部委託 指定管理
市民ボラ
ンティア

ＮＰＯ
民間団体

その他（　　　　　　）

を構成する
予算事業

会計区分 款 項 目 細事業名 前年度決算額（円）

本事業の
主な業務

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

２．事業費（投入コスト） ※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値） 単位：円
区　　　分

年度別計画

事
　
業
　
費

予算（現額）

決算額

財
源
内
訳

国支出金

県支出金

地方債

他特定財源

一般財源

人
件
費

従事職員数(人)

人件費相当試算
※１

(総事業費試算)

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

サービス拡充　有
■ □

01 10 02 03

□

□

00161

事務事業評価表

中項目

大項目

事務事業

事務事業

主要プロジェクト基本戦略

小項目

200001 共に学び、成長が実感できるまちづくり

200002 次代を担う人と文化を育むまちづくり（教育・文化）

令和02年02月14日(金)

学校施設大規模改修事業

小学校施設大規模改修事業

中学校施設大規模改修事業

幼稚園施設大規模改修事業

教育施設課 施設整備係

10

10

10

00

00

教育費

教育費

教育費

02

03

04

00

00

小学校費

中学校費

幼稚園費

一般会計

一般会計

一般会計

03

03

01

00

00

学校建設費

学校建設費

幼稚園費
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000003 次代を担う人づくりプロジェクト

000004 少子高齢社会をこころ豊かに暮らせるまちづくり

200001 「生きる力」を育む学校教育の推進
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３．評価指標

グ
ラ
フ
表
示

区分

指標名
目標値

単
位

実績値

年度別目標値の設定根拠

実績値の出所・算出式

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

４．観点別評価 （A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動
（意図した活動を
　行っているか）

目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明

成果
（意図した成果が
　上がっているか）

目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明

効率性
（効率的に事務を
　行っているか）

目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度
改善・改革案

達成状況
及び

その効果

目
標
な
し

活動指標１

活動指標２

成果指標１

成果指標２

　

　

Ａ

Ａ

事務事業評価表
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６．所属長評価（今後の方向性）

担当課 担当係 管理番号

① 現状のまま継続 委託化等の検討
評価の内容説明

② 見直して継続 成果向上のための改善

③ 拡充・重点化（コスト投入） 効率化のための改善

④ 目的達成による終了 事業規模の縮小

⑤ 廃止を検討 他の事務事業と統合

評価者

７．改善改革プランと今後の課題

改善・改革案

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

今後の課題

９．評価指標グラフ

区分 指標名

区分 指標名

区分 指標名

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

事務事業

■

□

□

□

□

□

□

□

□

□

事務事業評価表

学校施設大規模改修事業 教育施設課 施設整備係

活動指標１

成果指標１

6114

小中学校大規模改修工事実施棟数

小中学校大規模改修工事率
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	PTXTKEIKAKU: 学校教育法、学校保健安全法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、深谷市小中学校施設の大規模改修計画
	PTXTGAIYOU: 校舎（園舎）や体育館を通常の学校施設として、また、災害時の避難場所として安全に使用できるように、地震に対する安全性の確保及び老朽化や教育内容の変化に対応するため、耐震工事及び大規模改修工事を実施するものである。
	PTXTMOKUTEKI: 地震に対する安全性の確保、老朽化及び教育内容の変化などに対応するため。
	PTXTTAISYOU: 学校施設。
	PTXTSYUDAN: 構造部材等の耐震化及び施設の改修工事を行う。
	PTXTSEIKA: 施設の耐震性及び耐久性・機能の向上を図る。
	PCHKTAISEI1: □
	PCHKTAISEI2: ■
	PCHKTAISEI3: □
	PCHKTAISEI4: □
	PCHKTAISEI5: □
	PCHKTAISEI6: □
	PCHKTAISEI7: □
	PTXTSONOTA: 
	PTXTKESSAN1: 6991920
	PTXTKESSAN2: 319340232
	PTXTKESSAN3: 19057492
	PTXTKESSAN4: 0
	PTXTKESSAN5: 0
	PTXTGYOMU1: 耐震診断
	PTXTGYOMU2: 公立学校施設国庫負担（補助）事業交付申請事務
	PTXTGYOMU3: 大規模改修工事
	PTXTGYOMU4: 耐震補強工事
	PTXTGYOMU5: 学校施設の整備計画の策定
	PTXTGYOMU6: 学校用地の拡張、取得
	PTXTGYOMU7: 
	PTXTGYOMU8: 
	PTXTGYOMU9: 
	PTXTGYOMU10: 
	PTXTGYOMU11: 
	PTXTGYOMU12: 
	DUMMY1: 
	DUMMY2: 
	DUMMY3: 
	DUMMY4: 
	DUMMY5: 
	DUMMY6: 
	PTXTKEIKAKU1_101: ・花中（Ⅰ期）大改工事、監理
	PTXTKEIKAKU1_201: ・南中（体）大改設計
	PTXTKEIKAKU1_301: ・大寄幼園舎解体設計、工事
	PTXTYOSAN01: 443416000
	PTXTKESSAN01: 238350600
	PTXTKUNI_SISYUTU01: 47328000
	PTXTKEN_SISYUTU01: 0
	PTXTCHIHOUSAI01: 166300000
	PTXTTOKUTEI01: 0
	PTXTIPPAN01: 24722600
	PTXTMEMBER01: 1.31
	PTXTSISAN01: 10190490
	PTXTCOST01: 0
	PTXTJIGYOHI01: 248541090
	PTXTKEIKAKU2_1: ・川北小、榛小大改設計
	PTXTKEIKAKU3_1: ・榛沢小（北校舎）大改工事、監
	PTXTKEIKAKU4_1: 
	PTXTKEIKAKU5_1: 
	PTXTKEIKAKU6_1: 
	PTXTKEIKAKU2_2: ・南中（体）、花中（Ⅱ期）大改
	PTXTKEIKAKU3_2: 　理
	PTXTKEIKAKU4_2: 
	PTXTKEIKAKU5_2: 
	PTXTKEIKAKU6_2: 
	PTXTKEIKAKU2_3: ・豊里幼園舎解体設計、工事
	PTXTKEIKAKU3_3: 
	PTXTKEIKAKU4_3: 
	PTXTKEIKAKU5_3: 
	PTXTKEIKAKU6_3: 
	PTXTYOSAN02: 464610000
	PTXTYOSAN03: 77740000
	PTXTYOSAN04: 0
	PTXTYOSAN05: 77740000
	PTXTYOSAN06: 77740000
	PTXTKESSAN02: 345389644
	PTXTKESSAN03: 0
	PTXTKESSAN04: 0
	PTXTKESSAN05: 0
	PTXTKESSAN06: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU02: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU03: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU04: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU05: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU06: 0
	PTXTKEN_SISYUTU02: 0
	PTXTKEN_SISYUTU03: 0
	PTXTKEN_SISYUTU04: 0
	PTXTKEN_SISYUTU05: 0
	PTXTKEN_SISYUTU06: 0
	PTXTCHIHOUSAI02: 297500000
	PTXTCHIHOUSAI03: 73800000
	PTXTCHIHOUSAI04: 0
	PTXTCHIHOUSAI05: 73800000
	PTXTCHIHOUSAI06: 73800000
	PTXTTOKUTEI02: 0
	PTXTTOKUTEI03: 0
	PTXTTOKUTEI04: 0
	PTXTTOKUTEI05: 0
	PTXTTOKUTEI06: 0
	PTXTIPPAN02: 47889644
	PTXTIPPAN03: 3940000
	PTXTIPPAN04: 0
	PTXTIPPAN05: 3940000
	PTXTIPPAN06: 3940000
	PTXTMEMBER02: 1.95
	PTXTMEMBER03: 1.8
	PTXTMEMBER04: 0
	PTXTMEMBER05: 2.05
	PTXTMEMBER06: 2.05
	PTXTSISAN02: 15174900
	PTXTSISAN03: 14589000
	PTXTSISAN04: 0
	PTXTSISAN05: 16615250.00
	PTXTSISAN06: 16615250.00
	PTXTCOST02: 0
	PTXTCOST03: 0
	PTXTCOST04: 0
	PTXTCOST05: 0
	PTXTCOST06: 0
	PTXTJIGYOHI02: 360564544
	PTXTJIGYOHI03: 92329000
	PTXTJIGYOHI04: 0
	PTXTJIGYOHI05: 94355250
	PTXTJIGYOHI06: 94355250
	NENDO1: 平成29年度
	NENDO2: 平成30年度
	NENDO3: 平成31年度
	NENDO4: 令和2年度
	NENDO5: 令和3年度
	NENDO6: 令和4年度
	HID_KAINEN: 平成30年度
	HID_JIMJIG_CD: 000801
	HID_RIREKI_NO: 19
	HID_GYOMU_EDA1: 1
	HID_GYOMU_EDA2: 2
	HID_GYOMU_EDA3: 3
	HID_GYOMU_EDA4: 4
	HID_GYOMU_EDA5: 5
	HID_GYOMU_EDA6: 6
	HID_GYOMU_EDA7: 7
	HID_GYOMU_EDA8: 8
	HID_GYOMU_EDA9: 9
	HID_GYOMU_EDA10: 10
	HID_GYOMU_EDA11: 11
	HID_GYOMU_EDA12: 12
	ERRMSG: 
	PTXTJNKNTA: 
	PCHK1: ■
	PCHK2: □
	PCHK3: ■
	PCHK4: □
	PCHK5: □
	PCHK6: □
	PTXTSIHYONM1_1: 小中学校大規模改修工事実施棟数
	PTXTSIKI1: 当該年度実施棟数
	KATUDOU: 小中学校の大規模改修工事については、花園中学校の管理教室棟（Ⅱ期）及び南中学校体育館の大規模改修工事を実施した。なお、花園中学校の管理教室棟については建物１棟をⅠ期、Ⅱ期の２カ年で計画しており、平成２９年度に引き続きⅡ期工事が完了したことから０．５棟の実績としている。
	SEIKA: 小中学校については、計画に計上されている実施予定校が変更となったものの、計画どおり１．５棟の大規模改修工事を実施し、目標を達成できた。
	PTXTNAME: 施設整備係長　小舟　淳一
	PTXTSIHYONM1_2: 
	PTXTSIHYONM2_1: 幼稚園大規模改修工事実施棟数
	PTXTSIHYONM2_2: 
	PTXTSIHYONM3_1: 小中学校大規模改修工事率
	PTXTSIHYONM3_2: 
	PTXTSIHYONM4_1: 幼稚園大規模改修工事率
	PTXTSIHYONM4_2: 
	PTXTSIHYONM5_1: 
	PTXTSIHYONM5_2: 
	PTXTSIHYONM6_1: 
	PTXTSIHYONM6_2: 
	PTXTSIKI2: 当該年度実施棟数
	PTXTSIKI3: 実施棟数／計画棟数
	PTXTSIKI4: 実施棟数／計画棟数
	PTXTSIKI5: 
	PTXTSIKI6: 
	PTXTTANI1: 棟
	PTXTTANI2: 棟
	PTXTTANI3: ％
	PTXTTANI4: ％
	PTXTTANI5: 
	PTXTTANI6: 
	MOKUHYO1_1: 0.5
	MOKUHYO2_1: 1.5
	MOKUHYO3_1: 1
	MOKUHYO4_1: 2
	MOKUHYO5_1: 0
	MOKUHYO6_1: 0
	KONKYO6: 
	KONKYO5: 
	KONKYO4: 計画未策定のため、目標値が設定できない。
	KONKYO3: 平成２７年度策定の「深谷市小中学校施設の大規模改修計画　－第１次見直し－」による
	KONKYO2: 計画未策定のため、目標値が設定できない。
	KONKYO1: 平成２７年度策定の「深谷市小中学校施設の大規模改修計画　－第１次見直し－」による
	JISSEKI1_1: 0.5
	JISSEKI2_1: 1.5
	JISSEKI3_1: 0
	JISSEKI4_1: 0
	JISSEKI5_1: 0
	JISSEKI6_1: 0
	SIKI1_1: 
	MOKUHYO1_2: 
	JISSEKI1_2: 0
	SIKI1_2: 
	MOKUHYO1_3: 100
	JISSEKI1_3: 100
	SIKI1_3: 
	MOKUHYO1_4: 
	JISSEKI1_4: 0
	SIKI1_4: 
	MOKUHYO1_5: 0
	JISSEKI1_5: 0
	SIKI1_5: 
	MOKUHYO1_6: 0
	JISSEKI1_6: 0
	SIKI1_6: 
	SIKI2_1: 
	MOKUHYO2_2: 
	JISSEKI2_2: 0
	SIKI2_2: 
	MOKUHYO2_3: 100
	JISSEKI2_3: 100
	SIKI2_3: 
	MOKUHYO2_4: 
	JISSEKI2_4: 0
	SIKI2_4: 
	MOKUHYO2_5: 0
	JISSEKI2_5: 0
	SIKI2_5: 
	MOKUHYO2_6: 0
	JISSEKI2_6: 0
	SIKI2_6: 
	SIKI3_1: 
	MOKUHYO3_2: 
	JISSEKI3_2: 0
	SIKI3_2: 
	MOKUHYO3_3: 100
	JISSEKI3_3: 0
	SIKI3_3: 
	MOKUHYO3_4: 
	JISSEKI3_4: 0
	SIKI3_4: 
	MOKUHYO3_5: 0
	JISSEKI3_5: 0
	SIKI3_5: 
	MOKUHYO3_6: 0
	JISSEKI3_6: 0
	SIKI3_6: 
	SIKI4_1: 
	MOKUHYO4_2: 
	JISSEKI4_2: 0
	SIKI4_2: 
	MOKUHYO4_3: 100
	JISSEKI4_3: 0
	SIKI4_3: 
	MOKUHYO4_4: 
	JISSEKI4_4: 0
	SIKI4_4: 
	MOKUHYO4_5: 0
	JISSEKI4_5: 0
	SIKI4_5: 
	MOKUHYO4_6: 0
	JISSEKI4_6: 0
	SIKI4_6: 
	SIKI5_1: 
	MOKUHYO5_2: 
	JISSEKI5_2: 0
	SIKI5_2: 
	MOKUHYO5_3: 0
	JISSEKI5_3: 0
	SIKI5_3: 
	MOKUHYO5_4: 
	JISSEKI5_4: 0
	SIKI5_4: 
	MOKUHYO5_5: 0
	JISSEKI5_5: 0
	SIKI5_5: 
	MOKUHYO5_6: 0
	JISSEKI5_6: 0
	SIKI5_6: 
	SIKI6_1: 
	MOKUHYO6_2: 
	JISSEKI6_2: 0
	SIKI6_2: 
	MOKUHYO6_3: 0
	JISSEKI6_3: 0
	SIKI6_3: 
	MOKUHYO6_4: 
	JISSEKI6_4: 0
	SIKI6_4: 
	MOKUHYO6_5: 0
	JISSEKI6_5: 0
	SIKI6_5: 
	MOKUHYO6_6: 0
	JISSEKI6_6: 0
	SIKI6_6: 
	HID_SIHYO_EDA1: 1
	HID_SIHYO_EDA2: 1
	HID_SIHYO_EDA3: 1
	HID_SIHYO_EDA4: 1
	HID_SIHYO_EDA5: 1
	HID_SIHYO_EDA6: 2
	2NENDO1: 平成29年度
	2NENDO2: 平成30年度
	2NENDO3: 平成31年度
	2NENDO4: 令和2年度
	2NENDO5: 令和3年度
	2NENDO6: 令和4年度
	HID_SIHYO_KB1: 1
	HID_SIHYO_KB2: 2
	HID_SIHYO_KB3: 4
	HID_SIHYO_KB4: 5
	HID_SIHYO_KB5: 
	HID_SIHYO_KB6: 
	KOUKA: 榛沢小学校北校舎大規模改修設計では、屋上の防水改修において、既存防水層のうえに新たな防水工事を行うことで撤去処分費のコスト削減に配慮した。また、同時に設計を行った川本北小学校体育館を含め、照明のＬＥＤ化などランニングコストに配慮した設計とすることで維持管理にかかるコスト縮減を図った設計とすることが出来た。
	KAIZEN: 厳しい財政状況を踏まえ、引き続き次期大規模改修工事に向けた設計業務において、コスト縮減を検討し業務に取り組む。
	PMOKCHK1: □
	PMOKCHK2: ■
	PMOKCHK3: □
	PMOKCHK4: ■
	PMOKCHK5: □
	PMOKCHK6: □
	KOURITUSEI: 
	NAME: 教育施設課長　小井土　秀樹
	PTXTKAIZEN: 令和元年度に予定している学校施設の長寿命化計画策定業務では、建物ごとに行う実態調査により、施設の現状を把握し、事業の緊急度などを勘案して、より実効性のある計画策定に取り組む。
	PTXTKADAI: 「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」が策定されたことに基づき、平成３２年度までに学校施設の長寿命化計画の策定が求められている。
	PTXTSETUMEI: 令和元年度中に、学校施設の長寿命化計画を策定する予定である。今後は策定される計画に沿って、多数保有している建物の老朽化対策を着実に事業化していく必要がある。


