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	PTXTKEIKAKU: 新庁舎整備の基本的な考え方
深谷市新庁舎建設基本計画
	PTXTGAIYOU: 現庁舎については耐震性が著しく低く、大規模地震の際、防災拠点としての役割を果たせない状況にある。また老朽化や狭隘化、外部庁舎の分散化と市民サービスの低下、維持管理コストの増大化など大きな課題を抱えている。平成２４年度の「深谷市公共施設の在り方に関する事前協議会」での協議、平成２５年度の「深谷市公共施設在り方検討市民会議」の提言書等をもとに、市として外部庁舎を集約した新庁舎建設に向けた事業を推進している。
	PTXTMOKUTEKI: 大規模地震時においても持続可能な行政サービスを提供できる「安全・安心な防災拠点」とし、通常時においても市民サービスのさらなる向上を図るため
	PTXTTAISYOU: 新庁舎及び建設予定地
	PTXTSYUDAN: 平成２７年度に基本計画を策定、平成２８、２９年度に基本・実施設計を策定し、平成３２年度の完成に向け新庁舎建設に必要な総合調整を行う。
	PTXTSEIKA: 市民にとって安全・安心な庁舎、市民サービスの向上を目指した庁舎、人にやさしく、市民に開かれた庁舎、自然環境にやさしい庁舎、シンプルで機能性と経済性に優れた庁舎の５つの基本理念を実現する庁舎建設を行う。
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	PTXTGYOMU2: 新庁舎建設特別委員会対応
	PTXTGYOMU3: 新庁舎建設基本計画策定業務
	PTXTGYOMU4: 新庁舎建設基本・実施設計策定業務
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	PTXTKEIKAKU3_2: 
	PTXTKEIKAKU4_2: 推進本部開催
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	PTXTSIHYONM1_1: 新庁舎建設推進本部の開催
	PTXTSIKI1: 開催会議録
	KATUDOU: 新庁舎建設推進本部会議での協議、コンサル（設計者）との打ち合わせを行い、基本設計策定に向けて必要な協議・検討を行うことができた。目標値はあくまで予定値だが、予定した協議事項等についてすべて調整できたことからＡ評価としたい。
	SEIKA: 基本計画で定めた「５つの基本理念」及び「深谷らしさ」を具現化する設計を行い、かつ、基本計画で示した概算事業費８２．８億円を上回らないように基本設計を策定できたことからＡ評価としたい。
	PTXTNAME: 新庁舎建設推進係長　金井　博
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	KONKYO2: 各年度の事業概要に合わせ必要に応じて開催のため目標値は設定しない
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	HID_SIHYO_KB1: 1
	HID_SIHYO_KB2: 2
	HID_SIHYO_KB3: 4
	HID_SIHYO_KB4: 
	HID_SIHYO_KB5: 
	HID_SIHYO_KB6: 
	KOUKA: 窓口作業部会・インフラ作業部会を開催し、平面計画（ブロックプラン）、周辺土地利用計画について、それぞれ協議を行い、その結果をもって、推進本部会議を行った。
また、市民ワークショップでは、主に「多目的ホール周辺」について意見交換を行った。
上記２点を通じ、観点別評価にある成果を達成できた。
	KAIZEN: 基本設計に反映させるため具体的なフロアレイアウト、土地利用等の検討が必要となる。全庁的な取り組みとなることから、推進本部の下部組織として作業部会を立ち上げ、推進本部での協議事項を補完していく。

深谷らしさや市民がより身近に、利用しやすい庁舎となるよう、市民ワークショップを設置する。ワークショップは３回程度の開催とし、基本設計にアイデアを反映させていく。
	PMOKCHK1: □
	PMOKCHK2: ■
	PMOKCHK3: □
	PMOKCHK4: □
	PMOKCHK5: □
	PMOKCHK6: □
	KOURITUSEI: 
	NAME: 新庁舎建設推進室長　田嶋　英生
	PTXTKAIZEN: より詳細となる実施設計においては、引き続き、窓口作業部会を開催し、窓口カウンター周辺の設えや待合スペースについて協議・検討を行う。
また、バックヤード部分やリフレッシュスペースなどについては、職員ワークショップを開催することで職員意見を反映させながら実施設計をまとめていく。
	PTXTKADAI: 今年度末には工事発注を行うこととなるため、基本設計段階で示した概算事業費を上回らないよう適切にコストコントロールしながら実施設計を行い、その他経費も含めた全体事業費をまとめる。
	PTXTSETUMEI: 年度別計画にある基本設計の策定については、目指す成果を達成できた。
平成２９年度に予定する実施設計においては、当該基本設計を継承しつつ、より精度を高めた設計としていく。


