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１．基本事項 作成日

担当課 担当係 管理番号

第
２
次
総
合
計
画

事業区分 自治事務 法定受託事務
対象拡大　　　有

計
画
施
策
名

行
政
分
野
別

根拠法令
個別計画

等

事業概要

目的
※何のために

対象
※誰・何を対象に

手段
※どのように

成果
※何を求めるか

執行体制 市職員 一部委託 全部委託 指定管理
市民ボラ
ンティア

ＮＰＯ
民間団体

その他（　　　　　　）

を構成する
予算事業

会計区分 款 項 目 細事業名 前年度決算額（円）

本事業の
主な業務

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

２．事業費（投入コスト） ※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値） 単位：円
区　　　分

年度別計画

事
　
業
　
費

予算（現額）

決算額

財
源
内
訳

国支出金

県支出金

地方債

他特定財源

一般財源

人
件
費

従事職員数(人)

人件費相当試算
※１

(総事業費試算)

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

サービス拡充　有
■ □

□

□

26

事務事業評価表

中項目

大項目

事務事業

事務事業

主要プロジェクト

基本戦略

小項目

200002 雇用とにぎわいを生み出すまちづくり

200003 活力とにぎわいにあふれるまち（産業振興）

平成31年01月22日(火)

産業立地関連促進事務 産業拠点整備室 拠点整備係

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

2602

000001 ガーデンシティふかや推進プロジェクト

000003 市民活動の広がりを生み出すまちづくり

200002 観光資源の整備と活用
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３．評価指標

グ
ラ
フ
表
示

区分

指標名
目標値

単
位

実績値

年度別目標値の設定根拠

実績値の出所・算出式

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

４．観点別評価 （A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動
（意図した活動を
　行っているか）

目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明

成果
（意図した成果が
　上がっているか）

目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明

効率性
（効率的に事務を
　行っているか）

目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度
改善・改革案

達成状況
及び

その効果

目
標
な
し

成果指標１

成果指標２

成果指標３

　

　

　

Ｂ

事務事業評価表
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６．所属長評価（今後の方向性）

担当課 担当係 管理番号

① 現状のまま継続 委託化等の検討
評価の内容説明

② 見直して継続 成果向上のための改善

③ 拡充・重点化（コスト投入） 効率化のための改善

④ 目的達成による終了 事業規模の縮小

⑤ 廃止を検討 他の事務事業と統合

評価者

７．改善改革プランと今後の課題

改善・改革案

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

今後の課題

９．評価指標グラフ

区分 指標名

区分 指標名

区分 指標名

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

事務事業

■

□

□

□

□

□

□

□

□

□

事務事業評価表

産業立地関連促進事務 産業拠点整備室 拠点整備係

成果指標１

成果指標２

成果指標３

2602

道路の整備率

配水管布設率

造成実施率
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	PMOKCHK6: □
	KOURITUSEI: 
	NAME: 産業拠点整備室　三浦聖樹
	PTXTKAIZEN: 
	PTXTKADAI: 事業スケジュールの短縮を図るため、今後、効率的で計画的な事業の進行していく必要がある。また、盛土材の確保と経費削減を図るため、公共工事で発生する建設発生土を当事業の盛土材として有効活用していけるよう、市内部、県、近隣市の工事管轄関係機関と詳細な調整を行う必要がある。
	PTXTSETUMEI: 当事業におけるインフラ整備で主となる道路、水道、造成の工事着手に向けた設計等を進めてきた。道路については、警察をはじめとする関係機関との協議を重ね外周道路の詳細設計を完了させた。水道については、現地調査を進め、図面及び数量計算書の作成を完了させた。造成については、造成実施計画を策定し、全体の工種ごとの数量や図面を作成した。また、駅ロータリーの整備に着手した。引き続き、計画的にインフラ整備を実施していくために着実に準備を進めていく。


