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	PTXTKEIKAKU: 新庁舎整備の基本的な考え方
深谷市新庁舎建設基本計画
	PTXTGAIYOU: 現庁舎については耐震性が著しく低く、大規模地震の際、防災拠点としての役割を果たせない状況にある。また老朽化や狭あい化、外部庁舎の分散化と市民サービスの低下、維持管理コストの増大化など大きな課題を抱えている。平成２４年度の「深谷市公共施設の在り方に関する事前協議会」での協議、平成２５年度の「深谷市公共施設在り方検討市民会議」の提言等をもとに、市として外部庁舎を集約した新庁舎建設に向けた事業を推進している。
	PTXTMOKUTEKI: 大規模地震時においても持続可能な行政サービスを提供できる「安全・安心な防災拠点」とし、通常時においても市民サービスの更なる向上を図るため
	PTXTTAISYOU: 新庁舎及び建設予定地
	PTXTSYUDAN: 平成２７年度に基本計画を策定、平成２８、２９年度に基本・実施設計を策定し、平成３２年度の完成に向け新庁舎建設に必要な総合調整を行う。
	PTXTSEIKA: 市民にとって安全・安心な庁舎、市民サービスの向上を目指した庁舎、人にやさしく、市民に開かれた庁舎、自然環境にやさしい庁舎、シンプルで機能性と経済性に優れた庁舎の５つの基本理念を実現する庁舎建設を行う。
	PCHKTAISEI1: ■
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	PTXTGYOMU1: 新庁舎建設推進本部開催
	PTXTGYOMU2: 新庁舎建設特別委員会対応
	PTXTGYOMU3: 新庁舎建設基本計画策定業務（Ｈ２７）
	PTXTGYOMU4: 新庁舎建設基本・実施設計策定業務（Ｈ２８～２９）
	PTXTGYOMU5: 関係機関との調整
	PTXTGYOMU6: 新庁舎建設工事（Ｈ３０～３２）
	PTXTGYOMU7: 新庁舎建設工事監理業務（Ｈ３０～３２）
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	PTXTKEIKAKU5_1: 新庁舎建設工事
	PTXTKEIKAKU6_1: 
	PTXTKEIKAKU2_2: 推進本部開催
	PTXTKEIKAKU3_2: 本体・外構一部
	PTXTKEIKAKU4_2: 本体・外構一部
	PTXTKEIKAKU5_2: 現庁舎解体・付帯倉庫・外構
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	PTXTSISAN06: 0
	PTXTCOST02: 0
	PTXTCOST03: 0
	PTXTCOST04: 0
	PTXTCOST05: 0
	PTXTCOST06: 0
	PTXTJIGYOHI02: 135505711
	PTXTJIGYOHI03: 2471713700
	PTXTJIGYOHI04: 4453729700
	PTXTJIGYOHI05: 787134700
	PTXTJIGYOHI06: 0
	NENDO1: 平成28年度
	NENDO2: 平成29年度
	NENDO3: 平成30年度
	NENDO4: 平成31年度
	NENDO5: 平成32年度
	NENDO6: 平成33年度
	HID_KAINEN: 平成29年度
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	PCHK5: □
	PCHK6: □
	PTXTSIHYONM1_1: 新庁舎建設推進本部等の開催
	PTXTSIKI1: 開催会議録
	KATUDOU: 新庁舎建設推進本部会議での協議、設計業者との打ち合わせを行い、実施設計策定に向けて必要な協議・検討を行うことができた。目標値はあくまで予定値だが、予定した協議事項等について調整ができたことから、Ａ評価としたい。
	SEIKA: 「５つの基本理念」及び「深谷らしさ」を具現化する実施設計を行い、また、次年度の工事着手に向け、工事発注できたことからＡ評価としたい。
	PTXTNAME: 新庁舎建設推進係長　金井　博
	PTXTSIHYONM1_2: 
	PTXTSIHYONM2_1: 年度別計画にある設計又は工事
	PTXTSIHYONM2_2: 実施に向けた業者打合せ回数
	PTXTSIHYONM3_1: 年度別計画にある設計又は工事
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	KONKYO5: 
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	KONKYO3: 各年度の工程を達成することで期間内の新庁舎建設が実現できることから１００％が目標
	KONKYO2: 各年度の予定スケジュールに応じて目標値を設定
	KONKYO1: 各年度の予定スケジュールに応じて目標値を設定
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	MOKUHYO6_4: 0
	JISSEKI6_4: 0
	SIKI6_4: 
	MOKUHYO6_5: 0
	JISSEKI6_5: 0
	SIKI6_5: 
	MOKUHYO6_6: 0
	JISSEKI6_6: 0
	SIKI6_6: 
	HID_SIHYO_EDA1: 1
	HID_SIHYO_EDA2: 1
	HID_SIHYO_EDA3: 1
	HID_SIHYO_EDA4: 1
	HID_SIHYO_EDA5: 2
	HID_SIHYO_EDA6: 3
	2NENDO1: 平成29年度
	2NENDO2: 平成30年度
	2NENDO3: 平成31年度
	2NENDO4: 平成32年度
	2NENDO5: 平成33年度
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	HID_SIHYO_KB1: 1
	HID_SIHYO_KB2: 2
	HID_SIHYO_KB3: 4
	HID_SIHYO_KB4: 
	HID_SIHYO_KB5: 
	HID_SIHYO_KB6: 
	KOUKA: 窓口作業部会をはじめ、各関係部署との協議を行い、その結果をもって、推進本部会議に諮った。
また、職員ワークショップでは、主に福利厚生施設について意見交換を行った。
上記２点を通じ、観点別評価にある成果を達成できた。
	KAIZEN: より詳細となる実施設計においては、引き続き、窓口作業部会を開催し、窓口カウンター周辺の設えや待合スペースについて協議・検討を行う。
また、バックヤード部分やリフレッシュスペースなどについては、職員ワークショップを開催することで職員意見を反映させながら実施設計をまとめていく。
	PMOKCHK1: □
	PMOKCHK2: □
	PMOKCHK3: □
	PMOKCHK4: □
	PMOKCHK5: □
	PMOKCHK6: □
	KOURITUSEI: 
	NAME: 新庁舎建設推進室長　田嶋　英生
	PTXTKAIZEN: 引き続き、窓口作業部会を開催し、総合案内や発券機を用いた各窓口への案内・誘導手法等について検討していく。
また、文書管理改善業務に取り組み、全庁を挙げての文書全体量の削減並びにモデル課を選定し、新庁舎移転を見据えた文書管理方法の検討を行う。
	PTXTKADAI: 平成３２年度末の工期内完成を目指し、品質管理はもとより、安全かつ適正な工事進捗管理を行っていくこと、また、本格的な建設工事の開始に合わせ、市役所利用者の安全対策を十分講じるとともに、情報発信を適切に行い、市民の理解を得ながら進めていく必要がある。
	PTXTSETUMEI: 年度別計画にある実施設計の策定については、目指す成果を達成できた。
平成３０年度から始まる新庁舎建設工事においては、品質管理はもとより、安全かつ適正な工事進捗管理を実施するとともに、什器・備品の仕様や発券機を用いた窓口動線など運用面について検討していく。


