
自治事務 法定受託事務

■職員■一部委託 □全部委託 □指定管理 □市民ボランティア □NPO等 □その他( )
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※　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

道路測量調査（Ｈ２６～Ｈ２９）

道路設計（Ｈ２７～Ｈ３０）

道路改良工事（Ｒ１～Ｒ３）

下水道計画（Ｈ２６）

推進工設計（Ｈ２９）

配水管布設工事（Ｈ３０～Ｒ２）

造成測量（Ｈ２７～Ｈ２９）

造成基本計画（Ｈ２７～Ｈ２８）

造成実施計画（Ｈ２８～Ｈ２９）

造成工事［調整池含む］（Ｒ１～Ｒ３）

土地区画整理換地処分等（Ｒ４～Ｒ５）

本事業の
主な業務

執行体制

総務管理費

事業費

0

街区出来形確認測量、事
業計画の変更、換地計画
書作成、換地処分

区画整理登記、清算金徴
収交付事務

0

作成日

細事業名

人件費［産業拠点整備室］

令和7年度

事業費

事務事業を
構成する
予算事業

目的
※何のために

産業拠点推進事業

土地区画整理事業

土地区画整理事業

事業費

都市計画総務費 ふかや花園駅前土地区画整理事業特別会計繰出金

雇用創出及び自主財源確保のため

対象
※誰・何を対象に

313,655,700

区分 款

手段
※どのように

花園ＩＣ拠点地区のインフラ整備は、主に道路、上下水道、造成であり、それらの整備に関する測量設計及び工事を実
施する。また、工業団地開発については、既存工業団地や新規開発地の洗い出しを継続して行う。

成果
※何を求めるか

産業拠点の整備推進及び工業団地開発の研究・検討

項

総
合
計
画

主要プロジェクト

都市計画法、農振法、農地法、土地区画整理法、道路
法、水道法、埼玉県雨水流出抑止絵施設の設置等に関す
る条例、深谷市総合計画、深谷市都市計画マスタープラ
ン等

根拠法令
個別計画等

事業区分 ■ □

令和8年度

341,899,859

116,250,000

0

772,490,222

前年度決算額（円）

一般会計

一般会計

目

事業費

特別会計

特別会計

特別会計

一般管理費

事業費

事業費

0

0.00

0

0 0

総事業費試算

人件費相当試算※

従事職員数（人）人件
費

1,433,998,405 1,570,170,330

36,869,096 24,789,105

4.75 3.15 0.00

501,400,000

決算額

国支出金

中項目 2 雇用とにぎわいを生み出すまちづくり

0

0 0 0 0

2,640,393,000

0 0 0 0

854,781,225 0 0

単位：円

事務事業評価表
１．基本事項

大項目

小項目

3

雇用の創出及び自主財源の確保を目的として、工業団地の開発や産業拠点の整備などの企画立案及び進行管理を行う。
特に花園ＩＣ拠点地区については、土地区画整理の手法により、インフラ整備を中心とした重点的な事業として進め、
令和４年度に整備が完了した。また、工業団地開発については、開発可能な手法の検討を継続して行う。

担当課

県支出金 0 0 0 0

895,729,309

総務費

都市計画総務費

事務事業

2

事業概要

財
源
内
訳 他特定財源

一般財源

予算（現額）

２．事業費（投入コスト）

区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度

事
業
費 地方債 690,600,000 0

1,397,129,309 1,545,381,225 0

造成工事、道路改良工
事、公園整備工事、デジ
タルサイネージ設置

年度別計画

1,710,320,000 0

令和05年06月20日(火)

産業ブランド推進室 担当係 企業誘致推進係 管理番号 2211産業立地関連促進事務

活力とにぎわいにあふれるまち

観光資源の整備と活用

令和6年度

土木費 都市計画費

土木費 都市計画費

花園ＩＣ拠点地区



活動
・活動実績は、見込みに沿い、か
つ投入資源に見合っているか。

（１）事業達成度評価
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。
（評価基準）（A:達成している　B:おおむね達成している　C:達成していない）

B

目標値の算定根拠/実績値の出所

（２）事業効率性評価
事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
（評価基準）（A:効率的である　B:高める余地あり　C:効率的でない）

評価者 企業誘致推進係長　小暮　正樹

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。

事業の進捗に合わせた目標値の設定　/　造成費

目標値

実績値の算出式

　

　

目標値

実績値

区分

道路の整備率

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

指標名

配水管布設率

造成実施率

目標値

実績値

評価評価の観点区分

事業費累計／全体

100.00
％

評価理由・指標数値の推移
　それぞれの工事の行程を考え、調整を行うことにより、概ね計画通りに工
事を進捗させ、完了することができた。また、令和４年度途中からは土地区
画整理事業の完了に向けた業務や調整を予定どおり実施することができた。

100.00

事業の進捗に合わせた目標値の設定　/　配水管布設延長

効率性

・意図した成果が上がっている
か。
・指標未達成の場合は、その原因
を分析できているか。

・ICTの活用や業務改善が充分か。
  ※検証必須
・コスト面など効率的に執行できている
か。
・民間委託や他事業との統合・連携が可
能か。

　土地区画整理の専門的知識が必要になる換地処分等に関する業務について
は外部委託を行い、効率的な業務推進を行った。

B

A

　概ね計画通りに工事が進捗し、令和４年度をもって造成工事、道路工事、
深谷テラス公園整備工事など全ての工事を完了することができた。

成果

％

実績値

目標値

実績値

目標値

成果指標２

成果指標３

評価者 企業誘致推進係長　小暮　正樹

区分 評価の観点 評価 評価理由

４．観点別評価

令和
9年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
6年度

令和
7年度

令和
8年度

％

単
位

目標値

実績値

目標値

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

成果指標１
実績値

事業の進捗に合わせた目標地の設定　/　道路整備費

事業費累計／全体

３．評価指標

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

　

実績値



□ ①拡充,重点化(コスト投入) □委託化等の検討

□ ②現状のまま継続 □成果向上のための改善

■ ③見直して継続 □効率化のための改善

□ ④目的達成による終了 ■事業規模の縮小

□ ⑤廃止を検討 □他の事務事業と統合

区分 成果指標２ 指標名 配水管布設率

区分 成果指標１ 指標名 道路の整備率

令和6年度以降に取り組む
改善・改革案・今後の課題

（事業目的・各指標の達成に必要
な改善、業務の効率化を図るため

の改善）

７．改善改革プラン・今後の課題

令和5年度に実施する
改善・改革案

（事業目的・各指標の達成に必要
な改善、業務の効率化を図るため

の改善）

８．評価指標グラフ

６．所属長評価（今後の方向性）

５．前年度改善改革プラン達成状況

全ての工事が完了し、令和５年度は土地区画整理事業の完了に向けた業務を
残すのみとなる。産業拠点整備室が廃止されたことに伴い、残りの業務を引
き継ぎ先の区画整理課において着実に実行していく必要がある。

令和3年度の評価を受けて
設定した改善・改革案

達成状況及び
その効果

評価者 産業ブランド推進室長　柴野　晃彦

評価の内容説明

2211事務事業 産業立地関連促進事務 担当課 産業ブランド推進室 担当係 企業誘致推進係 管理番号
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令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

目標値

実績値
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令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

目標値

実績値

上記を実施するための具体的な取組内容は？


