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※　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

都市再生土地区画整理事業

諸証明の交付

移転補償

仮換地指定

土地区画整理法第７６条申請及び許可

事業計画

土地区画整理審議会

行政財産・公共施設管理

工事請負・委託業務本事業の
主な業務

執行体制

0

建物物件調査
建物物件補償
各種委託
各種工事

656,181,000

作成日

細事業名

令和7年度

事務事業を
構成する
予算事業

目的
※何のために

中央土地区画整理事業

　商店街や業務施設の再整備を行い、快適かつ利便性のある空間を創出し、商業を中心とした中心市街地にふさわしい
街づくりに寄与すること。

対象
※誰・何を対象に

区分 款

手段
※どのように

建物移転により公共施設用地を確保する。

成果
※何を求めるか

道路や公園を整備し、快適な居住環境を確保する。

項

総
合
計
画

主要プロジェクト

土地区画整理法

根拠法令
個別計画等

事業区分 ■ □

令和8年度

536,473,638

前年度決算額（円）

一般会計

目

693,064,742

4.50

799,512,742

36,883,742 36,883,742

総事業費試算

人件費相当試算※

従事職員数（人）人件
費

803,328,675 566,377,955

30,271,469 29,904,317

3.90 3.80 4.50

0

決算額

国支出金

中項目 1 都市整備の行き届いたまちづくり

0

5,521,905 5,275,340 4,225,000 5,275,000

877,361,000

150,266,000 116,981,000 270,000,000 134,430,000

389,211,298 385,738,000 500,466,000

単位：円

事務事業評価表
１．基本事項

大項目

小項目

5

　本事業は、中央土地区画整理事業地区の道路・公園等の公共施設を整備改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進
を図る。
・事業区域面積　２３．３ｈａ　・事業期間　平成１０年度～令和１０年度　・街路延長　６，８５６ｍ
・公園　４箇所　７，６９０㎡　・建物移転棟数　７８４棟

担当課

県支出金 23,630,000 25,006,000 102,666,000 16,010,000

593,639,301

都市計画総務費

事務事業

1

事業概要

財
源
内
訳 他特定財源

一般財源

予算（現額）

２．事業費（投入コスト）

区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度

事
業
費 地方債 0 0

773,057,206 536,473,638 0

建物物件調査
建物物件補償
各種委託
各種工事年度別計画

630,698,000 762,629,000

令和05年06月23日(金)

区画整理課 担当係 中央区画整理係 管理番号 47121中央土地区画整理事業

快適で利便性の高いまち

良好な市街地・住環境形成の推進

令和6年度

土木費 都市計画費

中央土地区画整理事業地内



活動
・活動実績は、見込みに沿い、か
つ投入資源に見合っているか。

（１）事業達成度評価
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。
（評価基準）（A:達成している　B:おおむね達成している　C:達成していない）

A

目標値の算定根拠/実績値の出所

（２）事業効率性評価
事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
（評価基準）（A:効率的である　B:高める余地あり　C:効率的でない）

評価者 中央区画整理係長　福地　孝明

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。

過去の実績状況等を踏まえ、今後の目標値を設定　/　執行事業費／全体事業費

36.39 39.04 41.69

目標値 30.20

実績値の算出式

52.93

24.32

％

％

過去の実績状況等を踏まえ、今後の目標値を設定　/　建物移転実績棟数／計画移転棟数

32.16 34.12

25.18

62.22 64.77

目標値

実績値

区分

中央土地区画整理審議会開催
回数

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

指標名

移転交渉回数

事業進捗率

目標値

実績値

建物移転率

宅地の利用開始率

評価評価の観点区分

37.12

57.12 59.67

％

評価理由・指標数値の推移
　中央土地区画整理審議会については、目標どおり開催できたことから評価
をＡとした。なお、移転交渉については、権利者と必要に応じて交渉を行う
ため、それに伴い移転交渉回数は推移する。

１１３

１

46.99 49.64

過去の実績状況等を踏まえ、今後の目標値を設定　/　使用収益開始面積／総面積（宅地

44.34

効率性

・意図した成果が上がっている
か。
・指標未達成の場合は、その原因
を分析できているか。

・ICTの活用や業務改善が充分か。
  ※検証必須
・コスト面など効率的に執行できている
か。
・民間委託や他事業との統合・連携が可
能か。

　建物移転後の使用収益停止した従前地（市管理地）において、ここを仮換
地として使用収益開始するまでの間、駐車場等の使用希望者に対して貸し出
しを行った。これにより、その土地貸付収入を得て事業費に充てることによ
り、コスト面における事業の効率化を図ることができたことから評価をＡと
した。

A

A

　事業進捗率、建物移転率及び宅地の利用開始率について、全ての指標が目
標値を上回ることができたため、評価をＡとした。

成果

54.57

回

実績値

目標値

実績値

目標値

成果指標３

活動指標２

成果指標１

成果指標２

評価者 中央区画整理係長　福地　孝明

区分 評価の観点 評価 評価理由

４．観点別評価

26.28 28.24

令和
9年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
6年度

令和
7年度

令和
8年度

１

52.02

回

単
位

１ １ １ １

目標値

実績値

目標値

実績値の算出式

１

目標値の算定根拠/実績値の出所

活動指標１
実績値

年１回の開催を目標とする。/年間の開催回数

３．評価指標

実績値の算出式

目標値の算定根拠/実績値の出所

実績値の算出式

　

実績値



■ ①拡充,重点化(コスト投入) □委託化等の検討

□ ②現状のまま継続 □成果向上のための改善

□ ③見直して継続 □効率化のための改善

□ ④目的達成による終了 □事業規模の縮小

□ ⑤廃止を検討 □他の事務事業と統合

区分 成果指標２ 指標名 建物移転率

区分 成果指標１ 指標名 事業進捗率

令和6年度以降に取り組む
改善・改革案・今後の課題

（事業目的・各指標の達成に必要
な改善、業務の効率化を図るため

の改善）

建物等の取り壊しが可能な権利者と移転補償による取り壊しの交渉を進めるとともに、仮換地先や
道路等の事業用地を確保し、建物移転や道路整備を進めることにより事業の進捗を図る。

７．改善改革プラン・今後の課題

令和5年度に実施する
改善・改革案

（事業目的・各指標の達成に必要
な改善、業務の効率化を図るため

の改善）

地区内の老朽化した空き家等を調査し、権利者へ取り壊し等の意向を確認する。また、建物移転を
加速させるとともに、レンガ通り等の道路整備に向けた設計を進める。

８．評価指標グラフ

　開通した「市役所通り」を、深谷市の新たなシンボルロードとなるよう整備する。

６．所属長評価（今後の方向性）

５．前年度改善改革プラン達成状況

　中央地区は、地区全体が宅地化されているため移転先となる用地が少な
く、また、複雑な権利関係により建物移転が難しい状況である。このため事
業の進捗が計画通り進んでいないことから、取り壊し可能な空き家調査や積
極的な移転交渉等を行うことにより、事業用地の確保に努め、進捗を加速さ
せる必要があることから、①拡充、重点化とした。

令和3年度の評価を受けて
設定した改善・改革案

達成状況及び
その効果

　市役所通りの歩道については、型押し式カラーAS舗装、街路灯及び街路樹を整備することによ
り、深谷駅前のシンボルロードに相応しい道路とすることができた。

評価者 区画整理課長　大澤　昭仁

評価の内容説明

47121事務事業 中央土地区画整理事業 担当課 区画整理課 担当係 中央区画整理係 管理番号
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実績値

0

20

40

60

80

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

目標値

実績値

上記を実施するための具体的な取組内容は？


